

## Vállalkozási szerződés módosítása

amely létrejött egyfelől **Hajdúszoboszló Város Önkormányzata**

székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.

képviseli: Dr. Sóvágó László polgármester és Dr. Vincze Ferenc jegyző

címe: 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.

elérhetősége: tel.: 06-52-557-300, fax: 06-52-557-301, e-mail: polgmhiv@hajduszob.hu

adószáma: 15372741-2-09

bankszámlaszáma: 11738084-15372741-00000000 (OTP Bank)

mint megrendelő, a továbbiakban **Megrendelő**

másfelől a **HUNÉP Universal Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

székhelye: 4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36.

képviseli: Hegymegi István Sándor általános vezérigazgató-helyettes és Lehrreich Mária gazdasági igazgató

címe: 4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36.

elérhetősége: tel.: 06-52-507-300

adószáma: 12656770-2-09

Cg.száma: 09-10-000354

MKIK száma: 19A01715

bankszámlaszáma: 10403428-49545654-48511047 (K&H Bank)

mint vállalkozó, a továbbiakban **Vállalkozó**

között alulírott helyen és időben.

A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapján

az építetói fedezetkezelő megnevezése: **Magyar Államkincstár**

törzskönyvi nyilvántartási száma: 329970

adószáma: 15329970-2-41

címe: 1054 Budapest, Hold u. 4.

telefonszáma: 06-52-516-200

elektronikus elérhetősége: api.haj@allamkincstar.gov.hu

az építetói fedezetkezelői számla száma: 10034002-00293314-09001008

az elektronikus alvállalkozói nyilvántartás használatát biztosító kód: felhasználói név: ffz3yrb8, jelszó: oZcNbRQE

### I. Preambulum:

Szerződő Felek között 2010. augusztus 10-én vállalkozási szerződés jött létre a Hajdúszoboszló Járóbeteg - Ellátó Centrum - a kistérségi egészségügyi alappillér fenntartható korszerűsítése című (ÉAOP-4.1.2/B-2008-0005 sz.) pályázat keretében építési munkák kivitelezése tárgyban.

A fent hivatkozott vállalkozási szerződést Felek 2010. december 13-án közös akaratukból módosították, melyről a tájékoztató a Közbeszerzési Értesítőben 80/2011 szám alatt megjelent.

Ezen szerződésmódosítását megelőzően Megrendelő szerződés-módosítási kérelemmel fordult a Közreműködő Szervezethez, melyben villamosipari pótmunkák elvégzésének a támogatási szerződésbe történő beépítését kérelmezte. A Közreműködő Szervezet szakértő bevonását követően 2011. február végén értesítette Megrendelőt, hogy a kérelmét támogatta, és lehetséges a támogatási szerződés módosítása. Megrendelőnek ezen munkanemre a

jogszabályok alapján közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia. A villamosipari pótmukák elvégzése előfeltétele Vállalkozó szerződés szerű teljesítésének.

Megrendelő az ÉAOP-4.1.2/B-2008-0005 számú pályázat keretében jelentős számú és értékű orvostechnológiai és számítástechnikai eszközt kíván beszerezni. Megrendelő a 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendelet és egyéb közbeszerzési jogszabályok alapján közbeszerzési eljárást folytat a tárgyban. A vonatkozó jogszabály módosulása okán Megrendelő ajánlati felhívása a tervezetthez képest jelentős késsedelemmel, a Közbeszerzési Értesítő 2011/28. számában jelent meg 3108/2011 szám alatt. Az eljárás alapján megkötendő szerződések részleges teljesítése (pl. gyengeáramú hálózat kiépítése, röntgenkészülék beépítése) előfeltétele Vállalkozó teljesítésének.

Megrendelő Képviselő-testülete 2010. november 18-i ülésén fedezetet biztosított a felújítással érintett Járóbeteg – Ellátó Centrum, mint önálló jogi személy részére, hogy a modernizációt és az ÁNTSZ előírásainak történő megfelelést szolgálóan megújulhasson az intézmény belső burkolathálózatának jelentős része, mely építési beruházás azonban nem képezi részét a fenti projektnek. Az Intézmény és a munkával megbízott Vállalkozó között a vállalkozási szerződés megkötésre került. A burkolatfelújítási munkák teljesítése előfeltétele Vállalkozó teljesítésének.

**II.** A fenti előzmények rögzítését követően Szerződő Felek a preambulumban hivatkozott vállalkozási szerződést az alábbiaknak megfelelően kívánják közös akaratukból módosítani:

1./ A hivatkozott szerződés 3.1./ pontjának második mondata az alábbira változik:

Teljesítési határidő: 374 nap a szerződés megkötésétől számítva.

2./ Vállalkozó kinyilatkozza, hogy a hivatkozott szerződés 3.2./ pontjában rögzített II. sz. melléklet módosítását jelen szerződés-módosítás aláírásának napján átnyújtja **Megrendelő** részére, mely a hivatkozott szerződés II. melléklete helyébe lép.

3./ A hivatkozott szerződés 6.1.3./ pontjának utolsó mondata az alábbira változik:

Várható időpontja: 374. napon, azaz 2011. augusztus 19-én.

4./ **Vállalkozó** kinyilatkozza, hogy a hivatkozott szerződés 9.1./ pontjában rögzített teljesítési garancia határidejének 2011. augusztus 19-re történő meghosszabbítása tárgyában a bankgarancia nyilatkozatot kibocsátó pénzügyintézetnél eljár, melyet **Megrendelő** tudomásul vesz. A módosított lejáratú nyilatkozatot **Vállalkozó** jelen szerződés-módosítás aláírásának napján átnyújtja **Megrendelő** részére.

5./ **Vállalkozó** kinyilatkozza, hogy a hivatkozott szerződés 12.3./ pontjában rögzített felelősségbiztosítása felelősségvállalási határidejének 2011. augusztus 19-re történő meghosszabbítása tárgyában a felelősségbiztosítást nyújtó biztosítónál eljár, melyet **Megrendelő** tudomásul vesz. A módosított határidejű felelősségbiztosítást **Vállalkozó** jelen szerződés-módosítás aláírásának napján átnyújtja **Megrendelő** részére, mely a hivatkozott szerződés III. melléklete helyébe lép.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

6./ **Vállalkozó** jelen szerződés-módosítás aláírásával egyidejűleg átnyújtja **Megrendelő** részére a hivatkozott szerződés IV. mellékletét képező számlakibocsátás ütemezés módosított verzióját, mely a korábbi IV. melléklet helyébe lép.

7./ A szerződés magyar nyelven, hét eredeti példányban készül és a Felek kölcsönös aláírásával lép hatályba. A **Megrendelő** négy, a **Vállalkozó** kettő eredeti példányt kap. **Megrendelő** kijelenti, hogy jelen szerződés módosítás egy eredeti és egy másolati példányát, annak aláírását követő 5 napon belül az ÁPI részére. (Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóság Állampénztári Iroda) megküldi.

A Szerződő Felek a jelen szerződés-módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, magukra nézve kötelezőnek ismerik el, és kijelentik, hogy annak aláírására jogosultak és a szerződés hatálybalépéséhez további jogcselekményre nincs szükség.

Hajdúszoboszló, 2011. március 30.

Megrendelő

**HUNÉP Univerzal**  
Építőipari Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság  
Cg. 09-10-000354  
321  
4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36.  
Adószám: 12656770-2-09  
Szlsz.: MKB Rt 10300002-33607475-00003285

Vállalkozó

Jelen vállalkozási szerződés-módosítást a mai napon ellenjegyzem:

**Dr. Joó Ügyvédi Iroda**  
1200 Hajdúszoboszló, Gónczy P. u. 4.  
Tel/fax: (52) 360-824  
**Dr. Joó Zoltán** ügyvéd  
Adószám: 18555835-1-09

Dr. Joó Zoltán  
ügyvéd