

Vállalkozási szerződés módosítása

amely létrejött egyfelől **Hajdúszoboszló Város Önkormányzata**

székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.

képviseli: Dr. Sóvágó László polgármester és Dr. Vincze Ferenc jegyző

címe: 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.

elérhetősége: tel.: 06-52-557-300, fax: 06-52-557-301, e-mail: polgmhiv@hajduszob.hu

adószáma: 15372741-2-09

bankszámlaszáma: 11738084-15372741-00000000 (OTP Bank)

mint megrendelő, a továbbiakban **Megrendelő**

másfelől a **HUNÉP Universal Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

székhelye: 4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36.

képviseli: Kamuti Géza termelési igazgató, Csukás Béla pénzügyi vezető

címe: 4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36.

elérhetősége: tel.: 06-52-507-300

adószáma: 12656770-2-09

Cg.száma: 09-10-000354

MKIK száma: 19A01715

bankszámlaszáma: 10403428-49545654-48511047 (K&H Bank)

mint vállalkozó, a továbbiakban **Vállalkozó**

között alulírott helyen és időben.

A 191/2009. (IX. 15.) Korm rendelet alapján

az építetési fedezetkezelő megnevezése: **Magyar Államkincstár**

törzskönyvi nyilvántartási száma: 329970

adószáma: 15329970-2-41

címe: 1054 Budapest, Hold u. 4.

telefonszáma: 06-52-516-200

elektronikus elérhetősége: api.haj@allamkincstar.gov.hu

az építetési fedezetkezelői számla száma: 10034002-00293314-09001008

az elektronikus alvállalkozói nyilvántartás használatát biztosító kód: felhasználói név: ffz3yrb8, jelszó: oZcNbRQE


I. Preambulum:

Szerződő Felek között 2010. augusztus 10-én vállalkozási szerződés jött létre a Hajdúszoboszló Járóbeteg - Ellátó Centrum - a kistérségi egészségügyi alappillér fenntartható korszerűsítése című (ÉAOP-4.1.2/B-2008-0005 sz.) pályázat keretében építési munkák kivitelezése tárgyban.

A fent hivatkozott vállalkozási szerződést Felek először 2010. december 13-án módosították közös akaratukból, melyről a tájékoztató a Közbeszerzési Értesítőben 80/2011 szám alatt megjelent. A szerződés módosítására második alkalommal 2011. március 30-án került sor közös akaratból, melyről a tájékoztató a Közbeszerzési Értesítőben 8908/2011 szám alatt megjelent.

Megrendelő az ÉAOP-4.1.2/B-2008-0005 számú pályázat keretében jelentős számú és értékű orvostechnológiai és számítástechnikai eszközt kíván beszerezni. Megrendelő a 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendelet és egyéb közbeszerzési jogszabályok alapján

Polgármesteri Hivatal 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.	
Iktatva: 20 <u>11</u> év <u>08</u> hó <u>29</u> nap.	
<u>266-51/2011</u> szám	Melléklet: db
Előszám:	Előadó: <u>dr. S. T.</u>



X

közbeszerzési eljárást folytatott le a tárgyban a KFF jogszabály szerinti bevonásával. A vonatkozó jogszabály módosulása okán Megrendelő ajánlati felhívása a tervezetthez képest jelentős késedelemmel, a Közbeszerzési Értesítő 2011/28. számában jelent meg 3108/2011 szám alatt. A közbeszerzési eljárás jogszabályszerű lefolytatását követően Megrendelő az eljárást eredménytelennek nyilvánította, melyről a tájékoztató a Közbeszerzési Értesítőben 12894/2011 szám alatt megjelent. Az eljárás alapján megkötendő szerződések részleges teljesítése (pl. gyengeáramú hálózat kiépítése, röntgenkészülék beépítése) előfeltétele lett volna Vállalkozó teljesítésének.

Az építési beruházás lehetőség szerinti továbbfolytatása, a munkavégzés leállításának elkerülése érdekében Megrendelő a jogszabályok alapján közbeszerzési eljárást folytatott le provizórikus üzem kialakítása az I. ütem területén tárgyban. Az eljárásról a tájékoztató a Közbeszerzési Értesítőben 18029/2011 szám alatt megjelent. A munka sikeres elvégzése lehetőséget teremtett arra, hogy a II. ütem kivitelezési munkálatai megkezdődjenek. Az előző bekezdésben rögzített feladatok elvégzése azonban továbbra is előfeltételét képezik a végleges műszaki átadásnak. Az előfeltételek megteremtése érdekében Megrendelő a jogszabályok alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indított a tárgyban 2011. július 26-án a KSZ és a KFF jóváhagyását követően, melyre vonatkozóan az ajánlatok 2011. augusztus 11-én benyújtásra kerültek. Az eljárás elbírálását követően Megrendelő 2011. szeptember 26-án tervezi megkötni a szállítási szerződéseket, melyek fentiek szerinti, részleges teljesítése megteremti a lehetőséget a teljes műszaki átadás-átvételre, azaz a vállalás szerződés teljesítésére.

II. A fenti előzmények rögzítését követően Szerződő Felek a preambulumban hivatkozott vállalás szerződést az alábbiaknak megfelelően kívánják közös akaratukból módosítani:

1./ A hivatkozott szerződés 3.1./ pontjának második mondata az alábbira változik:

Teljesítési határidő: 462 nap a szerződés megkötésétől számítva.

2./ Vállalkozó kinyilatkozza, hogy a hivatkozott szerződés 3.2./ pontjában rögzített II. sz. melléklet módosítását jelen szerződés-módosítás aláírásának napján átnyújtja **Megrendelő** részére, mely a hivatkozott szerződés II. melléklete helyébe lép.

3./ A hivatkozott szerződés 6.1.3./ pontjának utolsó mondata az alábbira változik:

Várható időpontja: 462. napon, azaz 2011. november 15-én.

4./ **Vállalkozó** kinyilatkozza, hogy a hivatkozott szerződés 9.1./ pontjában rögzített teljesítési garancia határidejének 2011. november 15-re történő meghosszabbítása tárgyában a bankgarancia nyilatkozatot kibocsátó pénzintézetnél eljár, melyet **Megrendelő** tudomásul vesz. A módosított lejárati nyilatkozatot **Vállalkozó** jelen szerződés-módosítás aláírásának napján átnyújtja **Megrendelő** részére.

5./ **Vállalkozó** kinyilatkozza, hogy a hivatkozott szerződés 12.3./ pontjában rögzített felelősségbiztosítása felelősségvállalási határidejének 2011. november 15-re történő meghosszabbítása tárgyában a felelősségbiztosítást nyújtó biztosítónál eljár, melyet **Megrendelő** tudomásul vesz. A módosított határidejű felelősségbiztosítást **Vállalkozó** jelen szerződés-módosítás aláírásának napján átnyújtja **Megrendelő** részére, mely a hivatkozott szerződés III. melléklete helyébe lép.

6./ **Vállalkozó** jelen szerződés-módosítás aláírásával egyidejűleg átnyújtja **Megrendelő** részére a hivatkozott szerződés IV. mellékletét képező számlakibocsátás ütemezés módosított verzióját, mely a korábbi IV. melléklet helyébe lép.

7./ A szerződés magyar nyelven, hét eredeti példányban készül és a Felek kölcsönös aláírásával lép hatályba. A **Megrendelő** négy, a **Vállalkozó** kettő eredeti példányt kap. **Megrendelő** kijelenti, hogy jelen szerződés módosítás egy eredeti és egy másolati példányát, annak aláírását követő 5 napon belül az ÁPI részére. (Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóság Állampénztári Iroda) megküldi.


A Szerződő Felek a jelen szerződés-módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, magukra nézve kötelezőnek ismerik el, és kijelentik, hogy annak aláírására jogosultak és a szerződés hatálybalépéséhez további jogeselekményre nincs szükség.

Hajdúszoboszló, 2011. augusztus 19.


 HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS
 Megrendelő

HUNÉP Universal
 Építőipari Zártkörűen Működő
 Részvénytársaság
 Cg. 09-10-000354
 321
 4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36.
 Állásjelzés: 12656770-1-09
 Székhely: MKK B/1: 10309/05-1/09/075-00003285
 Vállalkozó

Jelen vállalkozási szerződés-módosítást a mai napon ellenjegyzem:


 Dr. Józ Ügyvédi Iroda
 1200 Hajdúszoboszló, Gönczy F. u. 4.
 Tel/fax: (52) 360-814
 Dr. Józ Zoltán ügyvéd
 Adószám: 18555835-1-09
 Dr. Józ Zoltán
 ügyvéd

