

Vállalkozási szerződés

2. számú módosítása

amely létrejött egyrészről

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. szám
képviseli: Dr. Sóvágó László polgármester
és Dr. Vincze Ferenc jegyző
címe: 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. szám
elérhetősége: tel.: fax: 52/273-599; 52/557-301
e-mail: polgmhiv@hajduszoboszlo.hu
adószáma: 15372741-2-09
bankszámlaszáma: 11738084-15372741-00000000
mint megrendelő, a továbbiakban Megrendelő
másrészről a

D&D BUILDER Építőipari és Kereskedelmi Kft.

székhelye: 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. E épület 1/9.
képviseli: Dobos Ferenc ügyvezető
címe: 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. E épület 1/9.
elérhetősége: tel.: fax: +36-(52)-532-152; +36-(52)-532-153
adószáma: 12119600-2-09
Cg.száma: 09-09-004658
bankszámlaszáma: 11100609-12119600-01000003
mint vállalkozó, a továbbiakban Vállalkozó

között az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint:

- 1./ Felek között 2011. június 06. napján érvényes vállalkozási szerződés jött létre, amely szerint Megrendelő megrendelése alapján Vállalkozó elvállalta a "Ha a jövődről akarsz gondoskodni vess magot és gondozd" – Hajdúszoboszló Városi Bölcsőde fejlesztés (ÉÁOP-4.1.3/B-2f-2010-0008) című projekt kivitelezési munkálatainak teljesítését, ezen szerződés a teljesítési határidő vonatkozásában 2011. 09. 30-án módosításra került.
- 2./ Felek az 1./ pontban hivatkozott szerződés II.1. pontját a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás eredményeképpen az alábbiak szerint módosítják:

Ajánlati ár: (nettó) **90.613.982,-Ft**, mely összeg az alábbiakból tevődik össze:

Eredeti vállalkozói díj (nettó):	87.936.320,-Ft
Kiegészítő munkák díja (nettó):	6.302.401,-Ft
Elmaradó munkák díja (nettó):	-3.354.739,-Ft
Módosítás összege (nettó):	2.677.662,-Ft

Módosított szerződéses összeg (nettó):

90.613.982,-Ft

A szerződésmódosítás indoka:


Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a kivitelezés során feltárt előre nem látható körülmények miatt hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást folytatott le, mely eljárásból adódóan szükséges a vállalozási szerződés módosítása.

3./ Az 1./ pontban hivatkozott vállalozási szerződés egyéb pontjai változatlan formában és tartalommal hatályban maradnak.

Az eredeti vállalozási szerződés az 1.számú, valamint jelen 2.számú szerződésmódosítással együtt érvényes.

Jelen szerződésmódosítást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. Szerződő felek aláírásukkal igazolják, hogy a szerződésmódosítás megegyező példányait átvették.


Hajdúszoboszló, 2011. november 4.


.....
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata
Dr. Sóvágó László polgármester
Megrendelő


.....
D&D BUILDER Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Képviseli: Dobos Ferenc ügyvezető
Vállalkozó

D & D BUILDER KFT.
4026 Debrecen,
Bethlen u. 6-8. E. ép. 1. em. 9.
1.

Ellenjegyző:


.....
Dr. Vincze Ferenc
jegyző