

2017. év 1-7.hó

(H)ősök terein- Kálvin tér és környezetének megújítása Hajdúszoboszlón

TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00005

A pályázat nyert, a támogatási szerződés megkötése megtörtént. A beszámoló készítés időpontjában a műszaki tartalom módosításra vonatkozó támogatási szerződésmódosítás folyamatban van.

Hajdúszoboszlói Aranykapu Óvoda energiatudatos korszerűsítése

TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00018

A beszámoló készítésének időpontjában a támogatói döntés megérkezett, a támogatási szerződés megkötése a következő feladat.

Napelem mintaprojekt Hajdúszoboszlón a fenntartható működésért

TOP-3.2.2-15-HB1-2016-00002

A pályázat tavalyi évben került beadásra, támogatói döntés még nem érkezett.

Magyar Szürkék Útja - kulturális tematikus útvonal Hajdú-Bihar megyében

TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020

A pályázat nyert, a támogatási szerződés megkötése megtörtént. Az előkészítési feladatok a pályázati ütemezésnek megfelelően folyamatban vannak.

Hajdúszoboszló gyógyparkjának megújítása

GINOP-7.1.3-15-2016-00018

A pályázat tavalyi évben került beadásra, támogatói döntés még nem érkezett.

Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón


TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00007

A pályázat nyert, a támogatási szerződés megkötése megtörtént. Az előkészítési feladatok a pályázati ütemezésnek megfelelően folyamatban vannak.

„TÖLTŐDJÜNK FEL ENERGIÁVALI” – Szemléletformálási programok Hajdúszoboszlón

KEHOP-5.4.1-16-2016-00192

A pályázat tavalyi évben került beadásra, támogatói döntés még nem érkezett.


Kocsisné Szabó Angéla
pályázatkezelő