

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS

1.sz. módosítása

amely létrejött egyrészről a

Név: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata
Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.
Képviselő: Dr. Sóvágó László, polgármester
Adószám: 15728355-2-09
Bankszámlaszám: 11738084-15372741-10710384

mint **Megrendelő** (továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

Név: Controll Holding Tanácsadó Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Székhely: 1124 Budapest, Fürj utca 18.
Adószám: 12607123-2-43
Bankszámlaszám: 11649001-07905000-49000000
Képviselő: Kormány Tamás, ügyvezető
mint **Vállalkozó** (továbbiakban: Vállalkozó)

között az alulírt helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

Előzmények

Felek 2014.02.17-én vállalkozási szerződést kötöttek a „Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0087 kódszámú és „Büro-ráció: szervezetfejlesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzatában” tárgyú projekt szolgáltatás megrendelése” tárgyban.

Szerződő felek megállapodnak, hogy a szerződés módosítás mellékletében jelölt tevékenységeket 2014. 06.30-ról 2014. 09.30-ra módosítják. Ennek következtében a 2. és 3. részszámlák összege módosul és módosul a szerződés mellékletét képező számlázási ütemezésben ennek feltüntetése, jelen módosítás a szolgáltatás összesen vállalási árára nincs kihatással.

Fenti körülményt felek a Kbt. szerinti szerződésmódosítási okként minősítik, tekintettel arra, hogy a Kbt. 132. §-ban foglalt feltételek nem állnak fent, mivel a szerződésmódosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna.

A szerződésmódosítás indoka megfelel annak a feltételnek, hogy a felek a körülményt előre nem láthatták és rajtuk kívülálló ok miatt következett be.

Továbbá a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg.

A módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki.

Mindezek alapján felek kölcsönös akarat elhatározásból az alábbi feltételekben állapodnak meg:

1. A szerződés 9. pontja az alábbiak szerint módosul:

Szerződéses ár, számlázás:

1. A 4. pontban meghatározott, a szerződés tárgyát képező szolgáltatás vállalási ára összesen:

21.090.000 Ft+ÁFA, azaz Huszonegymillió - kilencvenezer forint + ÁFA, az alábbi megbontás és a szerződés 1.sz. és 2. számú melléklete szerint:

1. részszámla összege nettó 7.092.750 Ft, teljesítés határideje 2014.03.31.
2. részszámla összege nettó **13.455.000 Ft**, teljesítési határideje 2014.09.30.
- Végyszámla összege nettó 542.250. Ft, teljesítés határideje 2014.12.31.

2. A szerződés 1. sz. melléklete módosul.

Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés további pontjai változatlanul érvényben maradnak.

A szerződést a felek, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá egyben rögzítik, hogy jelen szerződés négy, egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyből Megrendelőt három, Vállalkozót egy példány illet.

Mellékletek: 1.sz. melléklet

Hajdúszoboszló, 2014. június 28.



CONTROLL

Holding Tanácsadó Zrt.

1124 Budapest, Fő u. 18.

Ph.

Dr. Sóvágó László

Polgármester

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

Megrendelő



Pénzügyi ellenjegyzés:

Dátum: 20 14.06. 28

Ph.

Kormány Tamás

ügyvezető

Controll Holding Tanácsadó

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Vállalkozó

Büro-ráció: szervezetfejlesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzatában

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0087

2014. (2014.01.02-2014.12.31.)

Teljesítési határidő

2014.03.31 2014.06.30 2014.09.30 2014.12.31

Immateriális javak beszerzése				
1. (6) Intézményirányítási erőforrás-tervező és vezetői irányítási rendszer			X	
Mérnöki, szakértői díjak (amelyek nem a projekt előkészítéshez kapcsolódóan merülnek fel)				
1. (2) Tám.infrastruktúra és szerz.kapcs.	X		X	
2. (4) Intézményirányítási modell	X		X	
3. (5) Települési közszolgáltatások	X		X	
4. (10) Szakmai és támogató folyamatok			X	
5. (11) CAF modell bevezetés	X		X	
6. (12) Intézményi HR felülvizsgálat			X	
7. (13) Nyomon követés	X		X	X
Adatbázisok, tanulmányok készítése				
1. (2) Tám.infrastruktúra és szerz.kapcs.	X		X	
2. (3) Opciók és stratégiák kidolg.	X		X	
3. (4) Intézményirányítási modell	X		X	
4. (5) Települési közszolgáltatások	X		X	
5. (9) Lakossági felmérés	X		X	
6. (10) Szakmai és támogató folyamatok			X	
7. (11) CAF modell bevezetés	X		X	
Képzés				
1. (6) Intézményirányítási erőforrás-tervező és vezetői irányítási rendszer			X	
2. (11) CAF modell bevezetés	X			