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Pénzügyi, Gazdasági Bizottság  


ELŐTERJESZTÉS
      csapadékvíz elvezetés fejlesztések szerződéseinek módosítására 
Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottságok !
A Képviselő-testület 91/2010. (V.21.) döntése alapján Vállalkozási szerződés jött létre az Önkormányzat és a Városgazdálkodási Zrt. között a város csapadékvíz elvezető csatornáinak építési és felújítási munkálatainak elvégzésére vonatkozóan, mindösszesen 43.102,-eFt+ÁFA összegben.

A testület által meghatározott feladatok elvégzését és pénzügyi teljesítését követően mindösszesen 9.483,-eFt+ÁFA összegben megtakarítás mutatkozik, mely pénzmaradvány felhasználására, a 2010. június 10-én kelt Vállalkozói szerződés módosítására az alábbiakban teszünk javaslatot a VG. Zrt, mint a hálózat nagy tapasztalattal bíró üzemeltetője által megfogalmazott fejlesztések figyelembe vételével és elkészített költségkalkulációjuk alapján.
A javaslatunk olyan feladatok elvégzéséről szól elsősorban melyekről a testület egyrészt a 91/2011. (IV.28.) KT sz. határozatában oly módon már döntött, hogy azokat a 2011. évet követően pályázatból vagy költségvetési forrás függvényében tervezi megvalósítani, illetve a 235/2011.(XI.17.) KT sz. határozatában pedig konkrétan döntött pályázat benyújtásáról,  illetve nem utolsó szempont, hogy a megvalósításokhoz elegendő forrás álljon rendelkezésre. Ez azt jelenti, hogy számos olyan  beavatkozás nem valósítható meg, mely szükséges, de jelentős anyagi kihatása miatt nem fér bele a rendelkezésre álló maradvány összegbe. 
A felsorolt fejlesztések – amely esetben szükséges – rendelkeznek vagy rendelkezni fognak rövid időn belül vízjogi létesítési engedéllyel.
Fentieken túl javaslatot teszünk néhány nem engedély köteles felújításra is         - víznyelők áthelyezése, építése -, melyek hiánya igencsak megnehezíti a gyalogos és kerékpáros közlekedést egy-egy kiadósabb esőzést követően.

1.)  CS-10-0 jelű csatorna a Nyugati sor páros oldalán a 18. sz. és a Bordángát utca közötti szakaszon.

Egy évtizede rendezésre került ugyan az utcaszakasz, de pénzhiány miatt nem teljes műszaki tartalommal. Az eltelt időszakban a teherforgalom a sokszorosára növekedett, s a vízelevezetés hiányosságai miatt szinte teljesen tönkretette az útburkolatot.
Hossza 236 m, ebből 62 fm Ø 30 beton áteresz átépítés a meglévőek bontásával, 174 fm földmedrű árok fenékstabilizációval, 26 db véglezárás, és 264 m2 nemespadka-készítés.
Tervezett beruházási költség:                                 bruttó 3.654.050,-Ft

2.) CS-3-0 jelű Ipartelep utcai zárt csatorna építése teljes hosszban. Az elmúlt évek egyik legáldatlanabb állapotú utcája . A vízelvezetés hiánya és a hatalmas teherforgalom gyakorlatilag teljesen tönkretette az út burkolatát, esős időben több volt a vízfelület mint az aszfalt. 

Hossza 147 fm, D 300-a s méretben, 4 db víznyelős tisztítóakna és 3 db víznyelő akna építése, nyomvonal burkolatának helyreállításával.  

Tervezett beruházási költség:                                bruttó 4.210.450,-Ft
3.) Bajcsy Zsilinszky utca CS-1-0 jelű csatorna. A 2011. évi csapadékvíz elvezetési feladatok meghatározását a képviselő-testület 91/2011.(IV.28.) KT sz. határozatában hagyta jóvá. Az ülésen elhangzott szóbeli módosítás következtében a Sas utca belső oldalának tervezési és megvalósítási munkálataira előirányzott bruttó 3.142,-eFt összeg helyett a Bajcsy Zsilinszky utca páratlan oldalának (Új utca és Törökdomb utca közötti szakaszon) csapadékvíz elvezetés tervezési, megvalósítási munkálatainak elvégzése került. Az elmúlt évben elkészült ezen szakaszra vonatkozó engedélyes terv, azonban a Bajcsy Zsilinszky utca csapadékvíz elvezetése a megjelölt szakaszon a rendelkezésre álló forrásból nem valósítható meg, tekintve, hogy eleve nagyobb vízgyűjtőterületről és hosszabb szakaszról van szó, mint a Sas utca esetében lett volna. (Míg előző szakasz hossza 560 m, addig az utóbbi közel 100 m) A tervezői költségbecslést alapul véve a teljes tervezett  szakasz megvalósításához bruttó 11.5 MFt szükséges az idei áron számítva. Fontos körülmény, hogy a Bajcsy Zsilinszky utcai csapadékvíz befogadója a Dózsa György utcai hálózat, így megvalósítását a Dózsa György és Hajdú utca közötti szakaszon javasoljuk  I. ütemként, melynek becsült költsége bruttó 5.655.150,-Ft.
Összes hossza 289 fm, ebből 69 fm TB 40-es mederburkolat (25 fm áteresz) 220 fm nyílt árok monolit beton fenékstabilizációval (69 fm áteresz) a Hajdú utcai áteresz átépítése nélkül. 

A szerződéses összeg és a ténylegesen becsült bekerülés tervezett költségének különbözete                                         bruttó 2.513.150,-Ft
4.) Egyéb, nem építési engedély köteles felújítási munkák

· A Mátyás király sétány – Fürdő utca torkolatban a megépült Aqua-Sol Hotel és a Járja Panzió megépülésével illetve a két létesítmény előtt kialakított térkő járdaburkolat és útszegély átépítésével a víznyelők áthelyezése nem történt meg az útszegély mellé. Az áthelyezés hiányában a víznyelők 1-1,5 méterrel az útszegély mellett helyezkednek el, és képtelenek funkciójukat ellátni így csapadékos időben a kijelölt gyalogos átkelőhely két oldalán vízállás keletkezik ami a gyalogosok áthaladását nehézkessé és kellemetlenné teszi.
               A 4. Mátyás király sétányon az Al-Hamra étterem előtt kialakult 
               vízállás megszüntetése végett szükséges.

Tervezett bekerülési költség:                                     bruttó 560.680,- Ft

· A  Kossuth utca - Hősök tere torkolatban megáll a víz a kerékpárúton és a kijelölt gyalogos átkelőhelyen, illetve a régi 4. sz. főút túloldalán szintén az eltömődött víznyelő miatt a gyalogátkelőhelyen áll a víz. 2010. évben történt womázás során megállapításra került, hogy vélhetően a Kossuth utcai csomópont átépítése kapcsán a közműtérkép szerinti víznyelő amely az átépítés során a kerékpárút alatt helyezkedik el leaszfaltozásra került és mára eliszapolódott. Feltehetően ebbe a leaszfaltozott víznyelőbe van bekötve két víznyelő is amely így állandó jelleggel eldugul. Szükséges lenne a leaszfaltozott víznyelő feltárása és tisztító aknává alakítása.

Tervezett bekerülési költség:                                    bruttó 88.070,- Ft
· A Bocskai utcát keresztező kerékpárút mindkét oldalán csapadékos időjárás esetén nagy vízállás alakul ki. A vízállás megszüntetése érdekében mindkét oldalon 1-1 db új víznyelő beépítése szükséges.

Tervezett bekerülési költség:                                   bruttó 316.600,- Ft
5.) Az Ady Endre utcai CS-2-0 jelű csatorna megvalósítása során a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelői hozzájárulásában előírta, hogy az ideiglenes forgalomkorlátozási feladatokat kizárólagosan a társaságuk végezheti el, melynek költsége bruttó 1 Mft! Ennek következtében a rendelkezésre álló pénzmaradvány keret erejéig bruttó 700.000,-Ft összeggel javasoljuk szerződéses összegét megemelni a feladatnak 
Ideiglenes forgalomkorlátozás többletköltsége              bruttó 700.000,-Ft

MINDÖSSZESEN:                                                         12.043.000,-Ft
Tekintve, hogy a 2010.június 10-én kelt Vállalkozási szerződés teljesítési határideje 2012. június 30-án lejár, az újabb feladatok elvégzésének meghatározásával egyidejűleg a teljesítési véghatáridőt 2012. november 15. napjára javasoljuk módosítani.
Tájékoztatjuk továbbá a képviselő-testületet, hogy a 2011. május 02-án létrejött, szintén csapadékvíz elvezetés fejlesztésekre irányuló vállalkozási szerződés teljesítési véghatárideje 2012. június 30-án lejár. A szerződésben meghatározott feladatok között számos olyan fejlesztés található, melyek megvalósítására az önkormányzat 2011. november hónapban pályázatot nyújtott be, így annak értékeléséig a kivitelezési munkálatok nem voltak megkezdhetőek. Fentiek alapján a teljesítési határidő módosítása szükséges. Az előzőekben ismertetett szerződéssel összhangban ezen szerződés esetén is javasoljuk 2012. november 15. napjában meghatározni a teljesítés véghatáridejét.
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet / Bizottságokat, előterjesztésünket megtárgyalni, határozati javaslatunkat támogatni szíveskedjen.
Határozati javaslat:

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Városgazdálkodási Zrt-vel csapadékvíz elvezetés fejlesztések megvalósítására  2010. június 10-én és 2011. május 02-án létrejött Vállalkozási szerződések teljesítési véghatáridejét 2012. november 15. napjában határozza meg.
A 2010. június 10-én kelt Vállalkozási szerződés 1.sz. mellékletét  az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően alábbi csapadékvíz elvezetés fejlesztési és hozzá kapcsolódó feladatok elvégzésével egészíti ki:

1.)  CS-10-0 jelű csatorna a Nyugati sor páros oldalán a 18. sz. és a Bordángát utca közötti szakaszon.

2.) CS-3-0 jelű Ipartelep utcai zárt csatorna építése teljes hosszban.

3.) Bajcsy Zsilinszky utca CS-1-0 jelű csatorna I. ütemének (Dózsa György út – Hajdú utca közötti szakasz) befejezése.
4.) Mátyás király sétány – Fürdő utca torkolatban, Kossuth utca - Hősök tere torkolatban, Bocskai utca - kerékpárút kereszteződésnél víznyelők, tisztítóakna építése, áthelyezése.
5.) Ady Endre utca ideiglenes forgalomkorlátozás

A fentebb felsorolt feladatok fedezetéül a csapadékvíz fejlesztések feladaton képződött és fel nem használt pénzmaradvány szolgál.

Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges szerződés módosítások aláírására.
Határidő:  2012. november 15.
Felelős:   Polgármester
               Jegyző

               VG.Zrt. vezérigazgató

Hajdúszoboszló, 2012. június 26. 

                                                                                 Szilágyiné Pál Gyöngyi

                                                                                   irodavezető főmérnök
PAGE  
1

