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ELŐTERJESZTÉS
a Harangház felújításával kapcsolatosan
Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottságok !

A harangok háza több mint 10 éve épült, az elmúlt időszakban a karbantartást meghaladó, jelentős mértékű felújítás, beavatkozás nem történt az épületen illetve annak  szerkezetein. A 2011 évi városi költségvetés „Felújítások” (14.sz. melléklet) táblázatban bruttó 3 Mft áll rendelkezésre a Harangház faszerkezetének és vizes medencéjének felújítására. A hosszas előkészületek és többszöri helyszíni egyeztetés során született az a döntés az érintett szakemberek részéről, hogy a létesítmény tetőszerkezete mára már olyan állapotba került, hogy felújítása sorrendiséget figyelembe véve, első helyen indokolt.  Az tető bevilágító részének vázszerkezete több helyen korrodált, a kazettákban elhelyezett huzalháló-betétes üveg számos helyen berepedezett, sőt szándékos károkozás is tapasztalható felületén, valamilyen lövedék ütötte lyuk is található rajta. Mindennek következtében a ház beázik, mely által a faszerkezeten korhadás nyomai is fellelhetőek már.  

Ezen körülmény ismeretében a korábban eltervezett beavatkozást csak úgy szabad és úgy gazdaságos elvégezni, ha azt megelőzően a tetőszerkezet szükséges mértékű felújítása is elkészül. Ez döntően az üvegtető és a korhadt fa tetőszerkezeti elemek cseréjét jelenti.

A felújításra tett javaslatunkat megelőzően az építmény tervezőjével (Rácz Építész Iroda – Rácz Zoltán építész) a helyszínen egyeztettük az általa is elfogadott műszaki megoldásokat, illetve anyaghasználatot, melynek a VG. Zrt. elkészítette előzetes kalkulációját a felújításra vonatkozóan. (1.sz. melléklet)   
Minden évben sajnos azzal szembesülünk, hogy a létesítmény fehérre festett falazata inspirálja a graffitivel illetve egyéb módon maguk után nyomott hagyó fiatalokat az alkotásra. A felújítás során antigraffiti ellenes, Aqua-stop W® elnevezésű speciális anyaggal lenne kezelve a falfelület, mely megkönnyíti annak lemoshatóságát illetve a firkák teljes eltávolítását. A meglévő egyéb faszerkezetek bizonyos elemei is cserére szorulnak kezdeti korhadások miatt, melyet követően teljes felületi kezeléssel lennének ellátva.

 A megszólaló harangok játéka már nem nyújt élvezetet, hiszen igen hiányos, több hang nem szólal meg, így panelcsere szükséges, melynek költsége szintén jelentős.
Következő jelentős tétel a csobogók - szintén évek óta nem működő - vizét befogadó kismedence felújítása, melynek teljes burkolatcseréje indokolt új műgyanta önterülő burkolattal. Ahhoz, hogy a csobogó ismét működőképes legyen új szivattyú, hidrofor és szűrőkosár beszerzése válik szükségessé, illetve a fúvókákat is cserélni szükséges. 
Fentieken túl a legnagyobb tételt a tetőszerkezet felújítása jelenti, mely a legkedvezőbb árajánlat (Polyduct Zrt.) illetve műszaki megoldás mellett is cca. bruttó 6,5- 7 Mft összegre tehető. (Pontos összeg a régi szerkezet lebontásakor és legyártandó új tűzihorganyzott és porfestett tetőváz elkészültét követően válik ismertté.) A tető új vázszerkezetébe a korábbi huzalháló-betétes üveg helyett víztiszta, edzett (5 mm+5mm vastagságú) üveglapok kerülnének elhelyezésre.
Az eredetileg tervezett mértékű felújítás a rendelkezésre álló keretből finanszírozható, azonban álláspontunk szerint ezen munkálatok elvégzése önmagában nem gazdaságos és célravezető, elsődlegesen a beázást kell megszüntetni, a korrodált, korhadt anyagokat kicserélni és csak ezt követően történhet a fal és fafelületek kezelése.
Tekintettel arra hogy ebben az évben fenti feladatok mindegyikének  elvégzésére nem áll elegendő összeg rendelkezésre a képviselő-testületnek döntenie kellene a  többletforrás biztosításának lehetőségéről és mikéntjéről.
Az iroda álláspontja az, hogy a teljes felújítást célszerű most elvégezni, a probléma megoldását nem szabad tovább halogatni. Tekintettel arra, hogy a háromnegyed éves beszámolóban már jól látható, hogy a közterület hasznosítási feladat túl teljesítette az idei évre tervezett  bevétel mértékét, továbbá kímélve a városi költségvetést  hitel felvételére nem  teszünk  javaslatot, hanem kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, a 2011 évben keletkező ezen többletbevétel terhére tegye lehetővé az általunk tervezett teljes felújítás megvalósítását.   
Kérjük a Tisztelt Bizottságot, előterjesztésünket megtárgyalni, határozati javaslatunkat támogatni szíveskedjen.
Határozati javaslat:

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Harangház előterjesztésben szereplő teljes felújításának elvégzését. 

A teljes felújításhoz szükséges cca. bruttó 10,5 Mft összeget a 2011. évi városi költségvetésben a „Felújítások” 14. sz. mellékletben a „Harangház faszerkezet és medence felújítás” soron tervezett bruttó 3 Mft összegen felüli részre a „Vagyonhasznosítási bevételek” 7.sz. mellékletben található „közterülethasználati díj” 2011 évben keletkező többletbevétele terhére keretösszegként biztosítja.

A Képviselő-testület a felújítási munkálatok elvégzésével a építmény üzemeltetőjét, a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt. bízza meg, felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.     
Határidő: szerződéskötésre azonnal, munkálatok elvégzésére 2012.május 30. 
Felelős:  Jegyző

              Vezérigazgató  
Hajdúszoboszló, 2011.november 07.
                                                                                 Szilágyiné Pál Gyöngyi

                                                                                   irodavezető főmérnök
1.sz. melléklet

ÁRAJÁNLAT

H a r a n g h á z    f e l ú j í t á s á r a

1.) Tetőszerkezet felújítása (Polyduct Kft. árajánlata alapján)

· tetőváz, szegőlemezek tűzi horganyozva, porfestve
640 eFt

· víztiszta, edzett 5,5 mm-es üveglap cseréje (45 db elem)
3.645 eFt

· tetőszerkezet bontása, felújított szerkezet elhelyezése

(3 fő x 70 óra x 2.000.- Ft/óra)                                                ei.: 
420 eFt

      -    daruzás (70 óra x 7.000.- Ft/óra)                                            ei.:
490 eFt

2.) Faoszlopok felújítása, meglévő korhadt elemek cseréje 

· anyag                                                                                      ei: 
250 eFt

· munkadíj                                                                                 ei: 
200 eFt

3.) Fafelület festése (Tikurilla festékkel)

-     anyag                                                                                     ei: 
250 eFt

-     munkadíj                                                                                ei: 
200 eFt

4.) Falfelület festése (AQUA STOP.W  VALL ANTGRAFITI festékkel)

cca: 100 m2 (1 liter = 6,0 m2)

       -   anyag ( 3 x 16,7 x 12.000/5)                                                  ei: 
150 eFt

       -   munkadíj                                                                                ei: 
100 eFt

5.) Kismedence felújítása

· régi burkolat bontása, új burkolat készítése                           ei: 
350 eFt

· szivattyú pótlása                                                                                             
100 eFt

· mini hidrofor  beépítése
80 eFt

· szűrőkosár beépítése
30 eFt

· fúvókák cseréje
50 eFt

6.) Meglévő harangjáték felújítása

(panel és harangszerkezet szükségszerinti cseréje)              ei: 
600 eFt

Ö s s z e s e n : 
7.555 eFt

Tartalék:
145 eFt

Ö s s z e s e n: 
7.700 eFt

ÁFA: 27 %
2.599 eFt


összesen:
10.299 eFt

            Tartalék                                                                                                                   211 eFt
            Mindösszesen:                                                                                                 10.500 eFt

Hajdúszoboszló, 2011. november 08.

                                                                                                  Mészáros Sándor

                                                                                                      vezérigazgató
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