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ELŐTERJESZTÉS

a József Attila utca burkolat-felújításáról.
Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Bizottságok!

A Városfejlesztési Műszaki Bizottság és a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 2009. május 6.-ai rendkívüli összevont ülésén képviselői indítvány érkezett a József Attila utca Szilfákalja – Szurmai utcai szakaszának soron kívüli - szezon előtti-útszőnyegezési munkálatainak elvégzésére vonatkozóan, hiszen az út állapota már nem tűr halasztást. Kérve az irodát, hogy a soron következő testületi ülésre készítsen javaslatot a munkálatok elvégzésére vonatkozóan. 
A József Attila utca teljes szakaszára vonatkozóan az útrekonstrukciós kiviteli tervek - építési engedéllyel rendelkező - elkészültek, elmúlt évben az önkormányzat az alapján nyújtotta be pályázatát az Észak-alföldi Operatív Program keretében meghirdetett, 90%-os támogatással bíró pályázati felhívásra, sajnos eredménytelenül. Jelenleg nincs konkrét és megbízható információnk arról, hogy az Opreatív Programok ezen pályázati prioritása ebben az évben kiírásra kerül-e, és ha igen mikor. (Az egyfordulós pályázat megjelenését korábban március hóra prognosztizálták.)  

Az elvégzendő feladatokat a rendelkezésre álló tervdokumentáció alapján szükséges elvégezni így a felújításra az abban foglaltaknak megfelelően kerülhet sor. 
A tervezett útfelújítás során  egyrétegű Ab-11 minőségű aszfalt burkolat készítés szükséges 4+1 cm vastagságban, a műszakilag szükséges mellékmunkákkal együtt (a kiemelt szegély egyoldali cseréje, akna fedlapok, víznyelők, szerelvények szintbeemelése, régi távhővezeték megszüntetése. stb).

Az útfelújítás várható költsége tervezői költségbecslés alapján bruttó 21 Mft körüli összegre tehető, mely pályáztatás esetén változhat.

Amennyiben a képviselő-testület és a bizottságok támogatják az út azonnali felújítását, úgy fedezetül a beruházási tábla útszőnyegezések kerete szolgálhat. 

Fontos az időtényező, hiszen jelen felújítási munka pályáztatása közbeszerzés    - egyszerű nyílt eljárás, amit meg kell jelentetni az értesítőben - köteles,     melynek a várható átfutási ideje optimális esetben 45 nap, így az nem teljesíthető, hogy a szezon megkezdése előtt a munkálatok elvégzésre kerüljenek. Az utca forgalmára és a parkolók kihasználtságára tekintettel nem javasolt a munkálatok júliusi kezdése, de természetesen a testület dönthet másképpen.

A felújítási munkák őszi kezdése látszik a legoptimálisabb időpontnak, mely időpontig talán az uniós pályázatok várható kiírásai is ismertté válnak, és a teljes utca rekonstrukciójára sor kerülhet kedvező támogatói döntés esetén.

Itt kívánjuk megjegyezni, hogy az előterjesztés készítése idején nincs tudomásunk arról, hogy a hazai TEUT forrás elnyerésére benyújtandó útfelújításokhoz szükséges önerő mértéke mekkora összegű, melynek fedezetéül - döntően – szintén a fentebb megjelölt forrás szolgál. 

Kérjük a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy az előterjesztésünket megtárgyalni, döntését meghozni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
        Hajdúszoboszló város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a Hajdúszoboszló, József Attila utca Szilfákalja – Szurmai utca közé eső    szakasza burkolat-felújítási munkálatainak azonnali megkezdését.

        A munkálatok elvégzéséhez bruttó 21 Mft keretösszeget biztosít, melynek fedezete a 2009. évi városi költségvetés beruházási táblázat, „útszőnyegezések” kerete. 
       Utasítja a Jegyzőt, tegye meg a szükséges intézkedéseket az egyszerű, nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatására, annak eredményeképpen a felújítási munkálatok elvégeztetésére.

Határidő: azonnal, a felújítás befejezésére legkésőbb 2009. július 31.
Felelős:   Jegyző
Hajdúszoboszló, 2009. május 12.
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