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ELŐTERJESZTÉS

Hajdúszoboszló város Önkormányzata 2009. évi beruházási programjáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottságok!

A város 2009. évi beruházási feladatait a városi költségvetés 13. sz. kiegészítő melléklete tartalmazza. Az elmúlt év igazából a pályázatok előkészítéséről és benyújtásáról szólt, melyek döntő többsége ebben az évben valósul meg. Ezek szöveges részletezése mellőzhető, hiszen megvalósításuk feltételeit a támogatási szerződések tartalmazzák. 

A város viszonylagosan kedvező pénzügyi helyzete lehetővé tette, hogy ebben az évben jelentős fejlesztések valósuljanak meg az önkormányzat saját forrásából, ahol erre mód van, elsősorban a pályázati lehetőségekkel élve kell megvalósítani azokat. Jelenleg azonban még csak feltételesen beszélhetünk, több várhatóan kiírásra kerülő pályázati lehetőségről, melyet az adott feladat megnevezésénél ismertetek. 
 A beruházási táblázatban szereplő konkrét fejlesztések ütemezése az alábbiak szerint javasolt, illetve tervezett, bár meg kell jegyezni, hogy a várható pályázati kiírások figyelembe vételével azok jelentősen eltérhetnek ettől.
1.) A csapadék és belvíz építés területén az Észak-alföldi Operatív Program 2009. évi pályázati menetrendje szerint 5.1.2.D prioritás alatt ez év júliusában várható egyfordulós pályázati kiírás, melynek várható keretösszege 3,15 milliárd forint. Az elmúlt évben elkészült és benyújtásra került a város pályázata e területen, így annak átdolgozása és ismételt benyújtása célszerű, hiszen a tavalyi feltételrendszer szerinti támogatási arány esetén, akár 500 milliós beruházás is megvalósítható a költségvetésben biztosított keretösszegből.

     A belvízátemelő szivattyútelep rekonstrukciója évek óta húzódó probléma, melynek megvalósítását elsősorban pályázati támogatással célszerű elvégezni. Amennyiben nem erre nem lesz lehetőség, úgy megvalósítását saját forrásból azonnal indítani szükséges. Remélhetőleg a tervezést követően és a vízjogi létesítési engedély birtokában még ebben az évben rendeződni tud a fejlesztés.  

2.) Fásítási keret felhasználása jóváhagyott ültetési terv alapján javasolt, melynek megvalósítása ősszel, az időjárási viszonyoknak megfelelően, legkésőbb 2009. november 30.-ig történik. 
3.) A Szép Ernő Kollégium melegvíz ellátásához szükséges napkollektor megépítése áthúzódott az épület szükségszerű tetőjavítási munkálatai elvégzésével, ebben az évben történő megvalósítása a kiírásra kerülő KEOP pályázati rendszer függvényében történik.
4.) A Gábor Áron utca rekonstrukció és útépítés csak bizonyos feltételek teljesülését követően valósítható meg, így időbeni behatárolása nehézkes. A fedett élményfürdő létesítésével egyidejűleg, a projekt részeként megépül a Fürdő utcai íves útátkötés egy része kétoldali parkolósávval, azonban kívánatos volna annak teljes megépítése legalább a Szent Erzsébet utcáig. Sajnos ennek akadálya a még mindig hiányzó kisajátítások lebonyolítása, melynek hiányában a HÉSZ szerinti útfejlesztés nem valósítható meg. Amennyiben a fejlesztés megvalósítására belátható időn belül nem lesz lehetőség, úgy külön napirend keretében dönteni szükséges majd a meglévő Gábor Áron utca burkolatának javítási munkálatai mértékéről.
5.) A városban igen kedvezőnek mondható a burkolattal ellátok utak aránya azonban még mindig van néhány utca, ahol nincs szilárd burkolat kiépítve. Az útépítés költséghelyen ezeket a hiányokat szükséges orvosolni, bár a rendelkezésre álló összeg töredéke annak, mely az elvégzendő feladatokhoz szükséges lenne. A fejlesztés során azokra a területekre kell koncentrálni, ahol az elkövetkezendő időszakban már nem várható egyéb közműfejlesztés. Mivel ezen beruházás csak építési engedély alapján végezhető, így dönteni szükséges arról külön napirend keretében, mely utcák vonatkozásában induljon meg a tervezési munka minél hamarabb, hogy az engedélyek birtokában még ez évben elkészülhessenek a fejlesztések. 

6.) Az Észak-alföldi Operatív Program 2009. évi pályázati menetrendje szerint 3.1.2.A prioritás alatt, belterületi utak fejlesztésére ez év márciusára ütemezték az egyfordulós pályázati kiírás megjelenését, melynek várható keretösszege 4,082 milliárd forint lesz. Az elmúlt időszak pályázatai lehetőségeit figyelembe véve elkészült a József Attila utca, Tokai u.-Galgócz sor, a Nyugati sor és a Liget utca útrekonstrukciók engedélyes tervei. A testület döntése értelmében tavaly ezen OP keretében a József Attila utca rekonstrukciójának pályázata került benyújtásra, így annak átdolgozása és ismételt benyújtása célszerű, amennyiben a pályázat feltételrendszere azt lehetővé teszi. Az ehhez szükséges önerő a költségvetésben útszőnyegezésre elkülönített keretösszegből biztosítható, mely szükséges önerőn felüli költségkeret alapot teremthet kisebb nagyságrendű útburkolat-felújítások megvalósítására az ez évben várhatóan szintén meghirdetésre kerülő ÉARTOP ( korábbi hazai pályázatokat - TEUT, CÉDE,TEKI, Vis Maior, LEKI, TRFC, Céltámogatás, BGP - egyesítették ) pályázat keretében. A pályázat TEUT előirányzata vonatkozásában még folynak egyeztetések a feltételrendszerről. A fejlesztések megvalósításához műszaki tervek készítése elengedhetetlen lesz, így külön napirend keretében dönteni szükséges majd az érintett utcákról. A TEUT előirányzat tervezett támogatási kerete 679,2 MFt lesz.

7.) Az utcabútor beszerzésre elkülönített összeg a 2007 évben elkezdett fejlesztés folytatásaként tekinthető. A beszerzésre kerülő bútorokról a testület külön napirend keretében a későbbiekben fog dönteni, melyek beszerzését és telepítését célszerű a szezon előtt befejezni.
8.) Gyalogátkelőhelyek kialakítására is lehetőség nyílik a városban. Több igény is felmerült e téren, viszont a rendelkezésre álló keret várhatóan nem fedezi mindegyik megvalósítását, természetesen azt is csak akkor, ha azok létesítését az engedélyező hatóság is jóváhagyja. Elsődlegesen külön napirend keretében dönteni szükséges arról, melyek legyenek azok, amelyek tervezési munkálatai megkezdődjenek, majd az engedélyezett tervek és tervezői költségbecslések birtokában pedig arról, hogy a rendelkezésre álló pénzügyi keretből mi valósuljon meg 2009. évben. 
9.) A temető úthálózat felújítás és kerítés építés megvalósítása során a szükséges mértékű beavatkozást annak üzemeltetője végzi el.
10.)  Az idei járdafelújítás során a rendelkezésre álló összeg felhasználását elsősorban a balesetveszélyes helyek megszüntetésére illetve a hiányok csökkentésére kell fordítani. Külön napirend keretében a képviselő-testület dönt majd az elvégzendő feladatokról. 
11.) Hosszú idő után a köztéri parkok - elsősorban a Szent István park - is megújulhatnak. A rendelkezésre álló összeg ugyan nem elégséges akár a Szent István park teljes rekonstrukciójára, de a kezdeti lépéseket meg lehet tenni. Az elvégzendő feladatokról a képviselő-testület külön napirend keretében dönt.
12.) Döntött a képviselő-testület a Hősök terén található szökőkút takarékos üzemre történő átalakításáról, melynek megvalósítása a szökőkút üzembe helyezését megelőzően, legkésőbb május 01-ig esedékes.
13.)  A játszóterek szabványossá tétele feladaton elkészül a kötelező felülvizsgálati anyag, majd az abban foglaltak ismeretében a testület dönt az adott játszótéri elem elbontásáról vagy átalakításáról.
14.)  A szabadtéri színpad és nézőtér felújítása során a legszükségesebb felújítási munkálatokat kell elvégezni, így a nézőtér hiányzó vagy hibás székeinek pótlását, javítását, a színpad burkolatának teljes felújítását illetve szükség szerinti bővítését, valamint az öltöző szüksége szerinti festési munkálatait. 
Kérem Képviselőtársaimat, hogy a 2009. évre vonatkozó beruházási programot elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2009. évre vonatkozó beruházási programot és ütemtervet támogatja.

Határidő: folyamatos, pályázatok függvényében és ütemterv szerint
Felelős  : Polgármester
                Jegyző

Hajdúszoboszló, 2009. március 10.
                                                                                  Dr. Sóvágó László

                                                                                         polgármester

PAGE  
1

