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TÁJÉKOZTATÓ 
Az Árpád uszoda tetőszerkezetének  megrongálódásáról 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Bizottságok! 
 
 
            Bizonyára mindannyiuk értesült már arról, hogy az Árpád uszoda tető 
héjazata az elmúlt év végén - december 30-án - jelentősen sérült, a viharos erejű 
széllökés a félköríves kupola szerkezet dél-keleti végénél megbontotta a rézlemezt 
mintegy 40 m hosszúságban.  
 
Az üzemeltető Hungarospa Rt. jelentette a vagyoncsoport felé a történteket. Az 
azóta eltelt időszakban a további kár elhárítása ( felmerült költségei az 1.sz. 
mellékletben) érdekében az alábbi intézkedéseket tette üzemeltető: 
- A leszakított rézlemez burkolatot leszedték a tetőről, hogy a többi burkolatot és 

a tanmedencét ne veszélyeztesse. 
- Elkészítették a sérült rész ideiglenes fólia védelmét. 
- Felvették a kapcsolatot a biztosítóval, a kárszakértő január 03-án tartott 

helyszíni szemlét és felmérte a kár nagyságát. A helyszíni szemléről készített 
jegyzőkönyvet csatoljuk. ( 2.sz. melléklet ) 

- Ezt követően üzemeltető megküldte a biztosító részére a helyreállításra 
vonatkozó költségvetési javaslatát. 

- A szerkezet javítására árajánlatot kértek be. ( 3.sz. melléklet )  A szerkezet 
kijavítási költségvetésében a lemezburkolat szakszerű kijavításán túl figyelembe 
kellett venni a rézlemez alatt lévő rétegrend ( fólia – hőszigetelés – falburkolat - 
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vak tartógerendák ) teljes cseréjét, mivel ezek károsodása oly mértékű, hogy 
azok megmaradásával számolni nem lehet. ( A szerkezetről készített fotók az 
ülésen megtekinthetők lesznek.) 

- A káreseménytől függetlenül szakértői véleményt rendeltek meg a tető héjazat 
jelenlegi állapotáról, esetleges további károsodásáról. Elkészültét követően 
megküldik a hivatal részére. 

- Az elkészíttetett költségvetés alapján a tető javítását megkezdték, megrendelték 
a munkálatok elvégzését, hogy az uszoda üzemeltetése zavartalanul 
megkezdődhessen a szokott időpontban.  

 
Az uszoda felújítási igénye, a jelentkező problémák már évek óta ismertek, 
többször is foglalkoztunk ezzel. 2003-ban az iroda el is készíttette az uszoda teljes 
tetőszerkezetének felújítására vonatkozó terveket, melynek költségkalkulációja 
közelíti a 100 Mft-ot.  Ekkora összeg a városi költségvetésben az elmúlt néhány 
évben nem állt rendelkezésre, és pályázati források sem nyíltak meg e célra. 
 
A jelenlegi káresemény viszont rávilágított arra, hogy a felső kupola szerkezet 
felújítása már ténylegesen nem tűr halasztást. A kupola szerkezet hosszúsága 
valamivel több mint 100 méter, jelenleg a kárelhárítással mintegy 40 m-es szakasz 
felújítása történik meg. Felmerül a kérdés: a továbbiakban biztonságosan 
üzemeltethető-e tovább a létesítmény, ha nem történik beavatkozás a pillanatnyilag 
sérülést nem szenvedett mintegy 60 m-es szakaszon. 
A további 60 m-es szakasz rendbehozatala is sürgős intézkedésre vár! A 
kupolaszerkezet két oldalán lévő íves szerkezetek állapota nem tűnik ennyire 
rossznak, viszont azok tényleges állapotáról vagy esetleges javításáról csak a 
szakértői vélemény elkészültét követően, annak megállapításai alapján lehet 
biztosat mondani.  
 
A már felmerült költségekről és a kupola szerkezet további 60 m-es szakasza 
felújításának kalkulált költségigényéről az alábbiakban adunk tájékoztatást: 
 
-   A kárelhárítási munkálatok felmerült költsége               :                    782.625,-Ft 
-   A 40 m-es szakasz felújítási költsége ( ajánlat alapján) :                10.331.652,-Ft 
-   A 60 m-es szakasz felújítása és teljes  
    hosszban merevítő bordázat beépítésének  
    költsége ( kalkulált )                                                       :           ~  19.000.000,-Ft 
    ÖSSZESEN:                                                                               ~  30.000.000,-Ft 
 
A biztosító által fizetendő összeg nagysága még nem ismert. 
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A Hungarospa Rt. a kárelhárítást azonnal elvégezte, és a felújítási munkálatokat 
megkezdte. Ennek eredményeképpen a beruházás önkormányzati beruházásként 
már nem kezelhető, így a biztosítási összeg vonatkozásában az engedményezési 
szerződés megkötésre került az Rt-vel. 
 
Az előzmények ismeretében dönteni szükséges arról, hogy a felső kupolaszerkezet 
fennmaradó 60 m-es szakaszának felújítási munkálatai megkezdődjenek-e illetve a 
felmerülő költségek biztosítása milyen formán történjen.  
 
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet / Bizottságokat tájékoztatónkat megtárgyalni, 
döntését meghozni szíveskedjen.  
 
Határozati javaslat 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestülete az Árpád uszoda  
felső kupola tetőszerkezetének megrongálódásáról készült tájékoztatóban 
foglaltakat tudomásul veszi.  
 
 
Határidő: - 
Felelős:   - 
 
Hajdúszoboszló, 2006. január 27. 
 
 
  

            Szilágyiné Pál Gyöngyi 
 Irodavezető főmérnök 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


