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TÁJÉKOZTATÓ
testületi ülések között történtekről
Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatómat - tudomásul vételét kérve és megköszönve - az alábbiak szerint adom meg:

· Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség értesítette önkormányzatunkat a napokban, hogy a beadott két belterületi útfelújításra vonatkozó pályázatainkat elbírálták.

A Kossuth-Luther-Hőgyes utcák felújítását célzó pályázatunk nem részesült támogatásban az alábbi indokok miatt:

A Pályázati felhívás B. Pályázók köre pontjának előírása alapján egy települési  önkormányzat több önálló pályázatot is benyújthat, de legfeljebb egy, a pontszám szerinti rangsorban előrébb lévő pályázata kerülhet támogatásra. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0029 azonosító számú – Hőforrás utca útrekonstrukciója Hajdúszoboszlón c. pályázata magasabb pontszámot ért el, ezért elutasítására került sor.  
A döntés-előkészítő bizottság (továbbiakban:DEB) által elfogadott átlagpontszám összesen 83 pont volt.

A "Hőforrás utca útrekonstrukciója Hajdúszoboszlón" című pályázatunk szakmailag megfelelt a támogatottsághoz szükséges minimális követelményeknek, azonban a szakmai értékelés során magasabb átlagpontszámot elért pályázatok támogatási igénye kimerítette a rendelkezésre álló támogatási keretet, így tartaléklistára került. Amennyiben a későbbiekben rendelkezésre áll a szükséges forrás, pályázatunk támogatásban részesülhet, melyről a Közreműködő Szervezet értesít bennünket. A pályázat támogatottsága esetén a DEB a projektjavaslatot csökkentett összköltséggel és feltételekkel történő támogatásra javasolta, 205.124.701,- Ft összköltséggel, 184.612.230,- Ft támogatással, 90% támogatási intenzitással. A költségcsökkentés mértéke 10.220.677,-Ft, aránya: 4,75%, indoklása:
„A felhívás fajlagos költségeket tartalmazó 2. sz. melléklet árai, díjai minden esetben tartalmazzák a szállítási költségeket is, így külön szállítási költségek (többletszállítási költségek) elszámolása a támogatás terhére nem lehetséges.” Ennek összege: 9.197.785,- Ft

Fentiek következtében:
„Az építési tételek helyes besorolásával és a fent említett 9.197.785,- Ft javasolt költségcsökkentéssel a felhívás C.3.2 pontjában meghatározott belső arányok megváltoztak, így a parkoló építés soron további bruttó 1.022.893,- Ft a javasolt költségcsökkentés.”
A döntés-előkészítő bizottság által elfogadott átlagpontszám összesen 88 pont volt.

A maximálisan elérhető pontszám 110 pont volt.

A Bíráló Bizottság ülésének pályázatunkra vonatkozó részének emlékeztetőjébe volt lehetőségünk betekinteni. Az értékelés során jelentős pontszámoktól esett el a város fejlettsége miatt, nevezetesen amiatt, hogy nem hátrányos helyzetű kistérségben található 5 pontot, mivel a szilárd burkolatú utak kiépítettsége 80 % fölötti a városban, így további 10 pontot veszítettünk. 

A döntés ellen van lehetőség kifogás benyújtására, azonban az értékelő lapok áttekintését követően megállapítható, hogy a pontozás teljesen helytálló, nem történt hátrányunkra „lepontozás”, ezért ezt nem javasoljuk.

· Június első napjain Erdélyben a Révvel közös pályázatunkból kihelyezésre kerül a Nagyvárad-Kolozsvár irányú 1.sz. főút mellé a Hajdúszoboszlót fotókkal is hirdető, rólunk Réven is kapható turisztikai információkat reklámozó óriástábla.

· A TÁMOP - 2.4.5 - 12/3 kódjelű kiírásra "Esélyteremtő, interaktív hajdúszoboszló" címmel a képviselő-testület május 10-i határozata alapján készítendő pályázatunk benyújtási határidejét május 25-én június 1-ről június 29-re meghosszabbították. Az eléggé nehezen "tárgyiasítható" kiírás szerinti pályázatot mi sem tudtuk még csak részben elkészíteni, az ehhez felhasználható elegendő idő hiányában. A munkát folytatjuk és a július eleji testületi ülésen tudunk majd pontos tájékoztatást adni projektünk tényleges tartalmáról.
Hajdúszoboszló, 2012. május 29.
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