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ELŐTERJESZTÉS
szerződés módosítására, 

a 2011. évi csapadékvíz elvezetés fejlesztésre vonatkozóan
Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottságok!
A Képviselő-testület 2011. IV.28-i ülésén a VG. Zrt. javaslata alapján döntött arról, hogy a városi költségvetésben rendelkezésre álló keret erejéig mely helyszíneken végez felújítást vagy épít új elvezető rendszert a csapadékvíz hálózaton. Az előterjesztő kiemelte, hogy a belvízelvezető csatornák építése, felújítása, rekonstrukciója csak jogerős vízjogi létesítési engedély birtokában végezhető, azonban számos olyan utcában volt tervezve fejlesztés, ahol először az engedélyes terveket kellett elkészíttetni, majd a hatóság engedélye birtokában lehetett csak a kivitelezést megkezdeni. A tervezési munkálatokra külön forrás került elkülönítésre.
Az említett előterjesztés külön fejezetbe sorolta az engedéllyel rendelkező és külön az engedéllyel nem rendelkező fejlesztési feladatokat.  Ennek során az anyagot előkészítő VG. Zrt. tévedéséből kifolyólag a Haladás utcát a tervvel és létesítési vízjogi engedéllyel rendelkező építési munkák közé sorolta. 
A szerződés szerinti tervezési munkálatok megkezdődtek, a feladat nagyságára tekintettel a VG. Zrt. két tervezőnek adott megbízást, az Ötlet-Lánc Kft.-nek és Üveges Zsolt vállalkozónak.  A vízjogi létesítési engedélyek is két ütemben érkeztek  2012. tavaszán és 2012. őszén, melyekben nem szerepelt a Haladás utca, mint utóbb kiderült, nem kaptak rá megbízást a tervezők fenti tévedés miatt. 
A cég által felkért tervező - Üveges Zsolt - elfoglaltságaira hivatkozva az azonnali hiánypótlást nem tudta vállalni, de szóbeli nyilatkozatban vállalta, hogy a hiányzó tervet úgy pótolja, hogy az legkésőbb szeptember közepéig megkapja a vízjogi létesítési engedélyt. Ez a többi munka ütemezésével összeegyeztethető volt, ezért ajánlatát elfogadta a cég. Az előkészületek meg is történtek, a tervező felmérte a területet, a befogadó és a fontosabb átereszek feltárása a VG. Zrt. közreműködésével megtörtént, azonban a terv leszállítása nem történt meg, így annak engedélyezése sem.

Az sajnos nagy biztonsággal kijelenthető, hogy ebben az évben már nem sikerül megszerezni a vízjogi létesítési engedélyt, s a Haladás utca kivitelezése a szerződés teljesítési véghatáridejéig (2012. november 15.) nem fog elkészülni, jogerős engedély hiányában pedig a munkálatokat nem lehet megkezdeni. A VG. Zrt. tájékoztatása alapján a szerződésben szereplő többi fejlesztés - a Haladás utca kivételével - határidőben elkészül (a Bajcsy-Zsilinszky utca kis csúszással, de még ebben az évben elkészül).
Az előzmények ismeretében sajnos a Haladás utca csak áthúzódó fejlesztésként, 2013. évben tud teljesülni. Fentiekből adódóan a vállalkozási szerződés teljesítési véghatáridejének 2013. május 31. napra történő módosítási kérelmével fordulunk a tisztelt Képviselő-testület felé.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet/Bizottságokat előterjesztésünket megtárgyalni, határozati javaslatunkat támogatni szíveskedjen.
Határozati javaslat:

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Városgazdálkodási Zrt-vel csapadékvíz elvezetés fejlesztések megvalósítására 2011. május 02-án létrejött, 2012. július 05-én módosított Vállalkozási szerződés teljesítési véghatáridejét 2013. május 31. napjára módosítja.

Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges szerződés módosítás aláírására.
Határidő:  2013. május 31.
Felelős:   Polgármester

               Jegyző

               VG.Zrt. vezérigazgató

Hajdúszoboszló, 2012. október 26.

Szilágyiné Pál Gyöngyi
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