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	Ügyiratszám: /2011.
A 2011. március 31-i testületi ülés jegyzőkönyvének melléklete


	Ügyintéző:
	Szilágyi Attila közszolgáltatás-szervező

	
	Ellenőrizte:
	……………(jegyző, aljegyző kézjegye)

	
	Megtárgyalja: 

(bizottságok megnevezése)
	Városfejlesztési és Műszaki Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság


ELŐTERJESZTÉS
a városi közvilágítás átépítésével, bővítésével kapcsolatban
Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság!

Az elmúlt évben több területen merült fel a közvilágítási hálózat átépítésének vagy bővítésének igénye, melyeket az alábbiakban foglaljuk össze:

1./ A Fazekas Mihály dűlő lakóinak kérése, hogy a Fazekas Mihály utca folytatásában kiépüljön a közvilágítás, figyelembe véve, hogy ez a terület a településrendezési terv szerint kiszabályozott belterületi lakóövezet. Jelenleg az érintett szakaszon kb. 360-370 m hosszan meglévő áramszolgáltatói szabadvezeték hálózat üzemel, viszont nincs kiépítve a közvilágítási vezérlőszál, melyet meg kell építeni a felszerelendő lámpatestek működtetéséhez. A jelenlegi hálózathoz csatlakoztatni kell egy kb 80 m hosszan újonnan építendő betonoszlopos szabadvezeték hálózatot a megvilágítandó szakaszig, melynek az elejére csatlakozó szekrényt kell elhelyezni a tulajdonjogi határ leválasztásához. A szükségesen felszerelendő lámpatest 11 db nátrium izzóval, működtető egységgel szerelt egyenként 50W teljesítménnyel. A fent leírtak kivitelezési költsége bruttó 3.375.000,- Ft, tervezése folyamatban van a 2010. december 29-én kelt tervezési szerződés alapján. (Az új szakasz várható éves üzemeltetési költsége 2011. évi díjjal számolva bruttó 212.500,- Ft összegre tehető.) 

2./ A Hungarospa Zrt. és a Városgazdálkodási Zrt. közös beruházásában, az Aqua-Palace parkolási igényének kielégítésére kiépült a Szent Erzsébet utca Gábor Áron és Damjanich utcák közé eső szakasza kétoldali parkolóval és egyoldali gyalogjárdával, azonban a közvilágítási hálózat megvalósítása már nem történt meg. A Mezei-Vill Kft. által adott előzetes árajánlat szerint a tervezési, engedélyezési költsége bruttó 625.000,- Ft, a kivitelezési költsége bruttó 4.375.000,- Ft összegre tehető.  (Ezen szakasz éves üzemeltetési költsége 2011. évi díjjal számolva bruttó 250.000,- Ft összegre tehető.)
3./ Kanizsai György Béla Képviselő Úr kérésére megvizsgáltuk annak lehetőségét, hogy a Szováti úton a vasúti kereszteződéstől külterület irányába az utolsó dűlőig (Meggy dűlő) a városi közvilágítás mind bel-, mind külterületen  milyen feltételekkel építhető ki.  
A belterületi szakaszok esetleges kiépítésénél nem hagyható figyelmen kívül, hogy azokat előreláthatólag 2015-ben fel is kell számolni, tekintettel a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (továbbiakban: NIF Zrt.) tájékoztatásra, miszerint a Hajdúszoboszló, 4808 j. összekötő út vasúti csomópontjának átépítése során megvalósuló közúti aluljáró kivitelezése előreláthatólag 2015-ben megkezdődik, mely érinti ezen belterületi szakaszok átépítését illetve közvilágítás kiépítését is.  (1. sz. melléklet). Fentiek alapján nem javasoljuk a belterületi szakasz jelenlegi kiépítését.
A vizsgálat alapján és a fentiekre is tekintettel megbontottuk a bel- és külterület fejlesztéseit az alábbiak szerint:
I. belterület:

- 1. szakasz: A vasúti kereszteződés városközpont felé eső szakaszán szükség lenne 2-3 db lámpa és oszlop elhelyezésére és szabadvezetékes hálózat kiépítésére, 100 m hosszan csatlakozó szekrényen keresztül, melynek várható tervezési, engedélyezési költsége bruttó 812.500,- Ft, a kivitelezés várható költsége bruttó 2.375.000,- Ft. Az új szakasz üzemeltetési többletköltsége 2011. évre bruttó 150.000,- Ft (ez a költség a tényleges bekapcsolás időpontjától függően számítandó).

- 2.szakasz: A városból kifelé haladva (baloldalon) a meglévő magasfeszültségű vezetéken kívül egy új betonoszlopsor kialakítása szükséges a közút mentén, kb. 14 db lámpával, melynek becsült tervezési, engedélyezési költsége bruttó 812.500,- Ft, kivitelezési költsége pedig bruttó 7.250.000,- Ft összegre tehető. (Ezen szakasz éves üzemeltetési költsége 2011. évi díjjal számolva bruttó 587.500,- Ft összegre tehető.)
II. külterület:
- 3. szakasz: A belterületi határtól, egészen a Meggy dűlőig az út jobb oldalán meglévő alacsonyfeszültségű vezeték tartóoszlopaira felszerelhetőek a lámpatestek, így itt külön tartószerkezet elhelyezése nem szükséges, ezen beruházás becsült tervezési, engedélyezési költsége bruttó 625.000,- Ft, a becsült kivitelezési költség bruttó 3.125.000,- Ft összegre tehető.  (Ezen szakasz éves üzemeltetési költsége 2011. évi díjjal kalkulálva bruttó 350.000,- Ft összegre tehető.
4./ A Veréb, Fürj és a 9982 hrsz. dűlőkben igényelt közvilágítás bővítés jelenleg tervezési szakaszban jár tekintve, hogy a meglévő oszlopok helyzetéről geodéziai felmérést kell készíteni, mert azok az E.ON Áramhálózati Zrt. nyilvántartásában nem szerepelnek. Az érintett területen a meglévő oszlopok közül minden második oszlopra kerülne lámpatest. Előzetes árajánlat szerint a kivitelezés várható költsége bruttó 8.500.000,- Ft. (Ezen szakasz éves üzemeltetési költsége 2011. évi díjjal számolva bruttó 1.062.500,- Ft összegre tehető.)
5./ A Szilfákalja közvilágítása már több alkalommal volt napirenden. A vegetációs időszakban megtörtént a szilfasor nagyobb mértékű metszése az út űrszelvényének biztosítása érdekében, azonban ez véglegesen nem jelent megoldást a megvilágítási szint biztosítására. Az év elején elkészült tanulmányterv szerint az alábbi, műszaki és gazdasági szempontból is támogatott átépítési lehetőséggel biztosítható a kívánt megvilágítási szint:

Az ostornyél (acél) lámpaoszlopokon meglévő lámpatesteket le kell szerelni (ezek más területen még felhasználhatóak), helyette nagyobb tükörállítási lehetőséggel rendelkező, korszerűbb fényforrások, valamint toldó elemek kerülnek felszerelésre. Ezen túl a lámpakar benyúlása a jelenlegi 0 m helyett 1,5 m lesz, így 8 m helyett megközelítőleg 9 m lesz a fénypontmagasság. A meglévő betonoszlopok lámpakarjait is szükséges kicserélni, mivel a meglévők elavultak és helyenként balesetveszélyesek is. A toldó elem felszerelésével a meglévő vezetékeket is ki kell cserélni, mert az oszlopon belüli toldásuk nem felelne meg a jogszabályokban előírtaknak. A fent leírtak tervezési és engedélyezési költsége bruttó 562.500,- Ft, a kivitelezési költsége bruttó 6.405.956,- Ft összegre tehető. Az átépítés mindösszesen 32 db közvilágítási oszlopot érint.

A tanulmányterv alapján a meglévő oszlopokra többletterhelés nem kerül, ugyanakkor azok állapota és kora miatt javasolta az ostornyél lámpaoszlopok statikai felülvizsgálatát. 2011. március 21-én megküldött statikai szakvélemény alapján megállapítható, hogy a jelenleg működő közvilágítási berendezéseket nagymértékben fel kell újítani (nagyobb beavatkozások: acélköpeny megerősítése, oszlopok felületkezelése, festése), alapozásukat részben meg kell erősíteni illetve 10 db oszlopot ki kell cserélni (mindezt 3 hónapon belül!), tekintve, hogy jelentős mértékű korrodálás, ennek következtében fellépő oszlop repedés is tapasztalható rajtuk. 

Megismerve a szakvéleményben foglaltakat, álláspontunk szerint - a balesetveszély elhárítása illetve a megmaradó, felújítandó oszlopok állagának további romlása érdekében - az oszlopok vonatkozásában előírt beavatkozásokat (megerősítés, felújítás és csere) azonnal meg kell kezdeni, attól függetlenül, hogy a lámpatestek és lámpakarok átépítése ebben az évben megvalósul-e vagy sem. A statikus tervezői költségvetése alapján a kétoldali oszlopsor felújítására, megerősítésére és cserékre vonatkozóan bruttó 23,5 Mft összeg szükséges, mely tervezett összeg nem tartalmazza a 1,5 m-es kar és új lámpatest kiépítésének költségét csak a cserére előírt 10 db oszlopon. Ahhoz, hogy a Szilfákalja ezen szakaszán az összes beavatkozás megvalósulhasson közel bruttó 30 Mft összegre lenne szükség. 
A Városfejlesztési, Műszaki Bizottság ülésén lehetőség lesz az eredeti szakvélemény megtekintésére illetve az oszlopokról elkészült fotókat projektoron kivetítve is tervezzük bemutatni.

A 2011. évi városi költségvetés „beruházások” táblázat (13.sz. melléklet) közvilágítás bővítés kereten 17 Mft áll rendelkezésre ebben az évben a fejlesztésekre. Fentiekből megállapítható, hogy a rendelkezésre álló keret messze nem nyújt fedezetet a felmerült igényekre. Tekintettel a statikai szakvéleményben foglaltakra, elsődlegesen a Szilfákalja ezen szakaszának átépítését tartjuk a legfontosabb elvégzendő feladatnak.
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztésünket megtárgyalni, döntését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi közvilágítást érintő fejlesztéseket támogatja a megjelölt keretösszegek biztosítása mellett:
A/  Szilfákalján közvilágítási oszlopok 

              - megerősítése, felújítása, cseréje a balesetveszély elhárítása 

                érdekében bruttó 23,5 Mft

              - megvilágítási szint javítására, tervezésre, engedélyezésre  és 

                kivitelezésre bruttó 7 Mft
A munkálatok elvégzésének fedezetéül a 2011. évi városi költségvetés „beruházások” táblázat (13.sz. melléklet) közvilágítás bővítés 17 Mft összege felhasználásával mindösszesen bruttó 30,5 Mft összeget biztosít. A megvalósításhoz szükséges, hiányzó bruttó 13,5 Mft keretösszeget hitel felvételével biztosítja.
Felhatalmazza a Polgármestert a hitelszerződés aláírására. 
Határidő: azonnal és folyamatos     

Felelős:   Jegyző
               Polgármester
B/  1./ Szent Erzsébet utcán közvilágítás
              - tervezése, engedélyezése, bruttó 625.000,- Ft,
              - kivitelezése, bruttó 4.375.000,- Ft,
     2./ Szováti úton közvilágítás 


    - külterületi szakasz tervezése, engedélyezése bruttó 625.000,- Ft,

             - kivitelezése, bruttó 3.125.000,- Ft,

     3./ Fazekas Mihály dűlőn közvilágítás 

              - kivitelezése bruttó 3.375.000,- Ft,
     4./ Veréb, Fürj, és 9982 hrsz-ú dűlőkön közvilágítás

              - kivitelezése bruttó 8.500.000,- Ft.
A fejlesztések megvalósítására költségvetési forrás hiányában bruttó      20.7 Mft keretösszeget hitel felvételével biztosítja.

Felhatalmazza a Polgármestert a hitelszerződés aláírására. 
Határidő: folyamatos     

Felelős:   Jegyző
               Polgármester
Hajdúszoboszló, 2011. március 21.
	
	           Szilágyiné Pál Gyöngyi

	
	             Irodavezető főmérnök
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