PAGE  
2

	 Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal

Gazdasági Iroda, Városfejlesztési Csoport
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.

Telefon: 52/557-300,   Fax: 52/557-301
	12.
…………………………………….....

kódszám


	Ügyiratszám: 1093-1/2014.

A 2014. január 30-i Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének melléklete


	Ügyintéző:
	aláíró

	
	Ellenőrizte:
	……………………………………………..

	
	Megtárgyalja: (bizottságok megnevezése)
	Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság




ELŐTERJESZTÉS
a közvilágítási feladatellátással kapcsolatosan
Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottságok!

A közvilágítási feladatok ellátására vonatkozóan 2004. évben az Önkormányzat részéről aláírásra került azon feladat-átvállalási szerződés, melyben a Mezei-Vill Kft. (továbbiakban: vállalkozó) vállalta, hogy Hajdúszoboszló vonatkozásában 10 éves futamidő alatt korszerűsíti/üzemelteti/karbantartja a közvilágítási hálózatot. A szerződésünk ez év októberében lejár, a vállalkozó által felszerelt lámpatestek, lámpakarok a beruházáshoz igénybevett hitel okán pillanatnyilag a hitelező bank (K&H Eszközlízing Gép- és Tehergépjármű Bérleti Kft.) tulajdonát képezi.  Az önkormányzat és a bank között 2004.06.29-én létrejött Vásárlási kötelezettséget vállaló szerződés alapján a vételár 55.210,14 CHF+ÁFA. Ezzel egyidejűleg a vállalkozó a vételárral megegyező mértékű közterület használati díjat köteles fizetni az önkormányzat részére, melynek esedékessége a futamidő lejártát megelőző hónap első munkanapja. Ezen kiadást és bevételt a 2014. évi városi költségvetésben tervezni szükséges. 
Tekintve, hogy feladatátvállalási szerződés októberben lejár, az önkormányzat már gondoskodott az év utolsó két hónapjára vonatkozóan az áram beszerzéséről, azonban a további üzemeltetés mikéntjéről a későbbiekben külön előterjesztés keretében dönteni szükséges. 
Az előterjesztés apropóját azonban nem fentiek, hanem a vállalkozó és az önkormányzat között az üzemeltetési költség elszámolással kapcsolatosan fennálló álláspontbeli eltérés adja.

A vállalkozó feladatellátásra vonatkozó egyre növekvő üzemeltetési díj igénye alapján, a piaci folyamatok - csökkenő áramár – ismeretében a hivatal 2012. januártól kezdődően megkifogásolta a vállalkozó által elkészített díjszámítást, mely során vita alakult ki felek között az érvényes feladatátvállalási szerződés értelmezésében. Mindaddig, amíg felek között nem jön létre „egyezség” a szerződés értelmezése és a díjszámítás módja vonatkozásában a közvilágítási üzemeltetésre vonatkozó díjtételt a 2011. évi szinten „befagyasztásra” került.

Az időnként megegyezést sejtető, mégis eredménytelenül záródó egyeztetéseket követően elmúlt év elején végül külső jogászt, majd év közepétől e speciális terület ismeretével rendelkező külső szakértőt bíztunk meg az érvényben lévő szerződésink és az alkalmazott díjszámítások felülvizsgálata céljából, azonban egyezség felek között pillanatnyilag sincs.
A szakértő megállapításai alapján a korszerűsítés a szerződésnek megfelelően történt, a közvilágítás üzemeltetését teljes hatáskörrel és felelősséggel a vállalkozó átvette és azóta is folytatja. A szerződés aláírásakor a díjszámítás alapfeltételei adottak voltak (államilag rendeletekben szabályozott közvilágítási tarifa), azonban 2008.01.01-től ez megszűnt, vállalkozónak kötelező jelleggel a szabadpiacról kellett beszerezni az áramot.

2004-2007. évek között időszak esetén minimális az eltérés a felek által „újraszámított” díjtételek vonatkozásában, azonban a megváltozott jogszabályi környezet illetve a szabadpiaci árambeszerzés következtében 2008. évtől            - a szerződésünk eltérő értelmezése okán - az eltérés jelentős.  
Fontos megjegyezni, hogy a szerződések felülvizsgálata során elkészült szakértői dokumentáció teljes mértékben a vállalkozó által biztosított alapadatokat, illetve a vonatkozó jogszabályokban foglaltakat - központi adók, díjak- vette figyelembe, ez alapján végezte el 2013. év végéig terjedően a számításokat.
A szakértői anyagban foglaltak alapján 2005 - 2013. év decemberéig tartó időszakban az önkormányzat 25.285.712,- Ft összegű túlfizetésben van, mely összeg tartalmazza a korábban árfolyam különbözet címen kifizetett 4.286,-eFt összeget is. (Az ÁSZ megállapítását követően több ilyen számla nem került befogadásra.) 

Ezzel szemben a vállalkozó leveleiben tartozást tart számon az önkormányzat részéről, mely legutóbbi levelük alapján meghaladja a 100 Mft-ot, azonban követelésének alátámasztását szolgáló konkrét számításokat a mai napig nem küldték meg részünkre, mint ahogyan a rendelkezésükre bocsátott szakértői anyagban foglalt számítások, díjszámítási elvek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról szóló egyértelmű nyilatkozatát sem. 
Tekintve, hogy a vállalkozóval kötött feladat-átvállalási szerződés 2014. október hónapban lejár, az eddigi történések pedig arra utalnak, hogy nem várható rövid időn belül megegyezés, így az önkormányzat részéről történt túlfizetés megtérülésének biztosítása céljából intézkedés szükséges.
A szakértő által megállapított összeg érvényesítése a 2013. év végével történő tartozásvizsgálattal bezárólag még a 2014. évi számlákból történő levonással biztosítható, mely lehet:

a.) havonta egyenlő mértékű a szerződés hatályáig, vagyis 2014. októberig, vagy b.) a követelt összeg erejéig a havi számlák max. 50 %-ának levonása mellett. 
Amennyiben békés úton nincs lehetőség a vitarendezésre a jogi út elkerülhetetlen lesz.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet előterjesztésünket megtárgyalni, döntését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az Önkormányzat és a Mezei-Vill Kft. között közvilágítás feladatátvállalás tárgyában 2004 évben létrejött szerződés teljes körű felülvizsgálata során elkészült szakértői tanulmányban a közvilágítás üzemeltetés feladaton kimutatott önkormányzati túlfizetés a 2014. évben esedékes vállalkozói számlákból 
a.) havonta egyenlő mértékű levonással érvényesítésre kerüljön a szerződés hatályáig, vagyis 2014. október hónapig;

b.) a követelt összeg erejéig, a havi számlák max. 50%-ának levonásával kerüljön érvényesítésre. 

Ugyanakkor a Képviselő-testület kinyilvánítja szándékát a vitás kérdések békés úton történő rendezésére, azonban megegyezés hiányában nem zárja ki az ügy jogi útra terelését.
Határidő: megegyezésre 2014. február 28.
Felelős:   Jegyző

Hajdúszoboszló, 2014. január 22.
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