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ELŐTERJESZTÉS
az Aranykapu Óvodához vezető bekötőút felújításával kapcsolatosan


Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!

Mester József Képviselő úr elmúlt testületi ülésen a tárgyban elhangzott interpellációja kapcsán adott válaszban jeleztük, hogy a zug kátyúzása történt meg az idei kátyúzási keretből, mely nem azonos annak teljes felújításával. Képviselő úr kérte a zug teljes felújítását.

Felkérés alapján a Városgazdálkodási Nonprofit Zrt, ajánlatot kért be a folyóka és a teljes útfelület felújítására vonatkozóan. A cég által felkért kivitelező felmérése alapján a folyóka újraépítése és a meglévő töredezett burkolat felmarása, újra aszfaltozása az ajánlat szerint bruttó 8.925.179,-Ft. 

Amennyiben a Képviselő-testület támogatja a zug útburkolatának és csapadékvíz elvezető rendszerének felújítását, úgy a megvalósítás az alábbiak szerint történhet:

1/ A rendelkezésre álló előzetes ajánlat alapján, keretösszeg biztosítása mellett a Hivatal lebonyolítja az ajánlatkérést, azonban annak időszükséglete miatt a megvalósítás már csak 2023. év tavaszán lehetséges, ugyanis az aszfaltkeverők általában november 15-ével leállnak. Ez esetben célszerűbbnek látjuk a 2023. évi költségvetésben tervezni ezen felújítás költségét.
 
2/ Amennyiben a Képviselő-testület támogatja annak idei felújítását, úgy közvetlenül saját cégét megbízhatja a feladat elvégzésével, mely 12%-os igazgatási költség figyelembe vételével bruttó 9.996.200,-Ft biztosítását teszi szükségessé. Ez esetben a felújítás még 2022. évben elkészül.

Mind a közterületek felújítására, mind pedig a helyi utak kátyúzására elkülönített keretek felhasználásra kerültek, az általános tartalékkeret - annak további feltöltése után - pedig várhatóan felhasználásra kerül az energia többletkiadások miatt. 

[bookmark: _GoBack]Az Iroda „felügyelete” alá tartozó keretek közül az intézményfelújítási kereten van még értékelhető mértékű megtakarítás, azonban az új bölcsőde építése kapcsán a kivitelező már korábban jelzett többlettámogatási igényt - jelenleg a konkrét igény alátámasztásán dolgozik, a szerződés teljesítési határideje ez év december hónap, így amennyiben az igénye jogos, úgy a többletköltségre vonatkozó kötelezettségvállalás is idei kell legyen -, a nyertes intézményi uniós pályázataink megvalósításához is szükség lesz többletforrás biztosítására már az előkészítés - tervezés -  időszakában is, valamint a további intézményi klímabeszerzés fedezetét is ez a költséghely tudja biztosítani, továbbá az intézmények részéről is merülhet fel még nem várt kiadás az év végéig.

Amennyiben a Képviselő-testület támogatja az útfelújítás idei elvégzését, úgy a fenti várható feladatok egy részének következő évre történő átütemezése mellett maradhat szabad forrás a 2022. évi intézményfelújítási kereten.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet/Bizottságokat előterjesztésünket megtárgyalni, döntését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 2022. évi városi költségvetés intézményfelújítási kerete (14.sz. melléklet 2/ÖK sor) terhére az Aranykapu Óvodához vezető bekötőút felújítását és biztosítja a kivitelezéshez szükséges bruttó 9.996.200,-Ft összeget. A munkálatok elvégzésével a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.-t bízza meg.

Határidő: azonnal és megvalósításra 2022. december 31.
Felelős:   Polgármester
                Jegyző 
                 VG NZrt. – vezérigazgató

Hajdúszoboszló, 2022. október 12.

                                                                             Szilágyiné Pál Gyöngyi
                                                                           városfejlesztési irodavezető
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