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	egyszerű többséget igénylő


ELŐTERJESZTÉS

a Hajdúszoboszló külterületi útjainak felújítása
 pályázattal kapcsolatosan
Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottságok!
A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához erő és munkagépek beszerzése” című pályázati felhívásra vonatkozóan 2017. februárjában került benyújtásra a „Hajdúszoboszló külterületi útjainak felújítása” című pályázat, melynek támogatói döntését 2019. december 20. napjával kaptuk kézhez.
A Képviselő-testület a 10/2020. (I. 23.) sz. képviselő testületi és a 23/2020. (IV.23.) sz. polgármesteri határozatában döntött arról, hogy a projektben műszaki tartalom módosítás történjen, mivel a támogatói döntésig eltelt 3 év alatt a projektben a fejlesztéssel érintett útszakaszok nagy része felújításra került. A műszaki tartalom módosítást a Közreműködő szervezet jóváhagyta, így 2021. IV. negyedévben a közbeszerzési eljárás lefolytatása eredményeképp megkötésre kerültek a Kivitelezési Szerződések a régi és a módosított új szakaszokra vonatkozóan.
A kivitelezők kiválasztására irányuló közbeszerzésben a műszaki tartalom alapján két részajánlat került elkülönítésre. Az első részajánlat adási lehetőség az aszfaltozási munkákra irányul, mely az Ádám dűlő fejlesztését célozza meg. 

A második részajánlat 10 útszakaszra fejlesztésére irányul, melyeken stabilizálási munkát szükséges elvégezni.

A Képviselő-testület a 180/2021. (XII.16.) sz. képviselő-testületi határozatban döntött a projekt 2021. évi aktualizált, tervezői költségbecslés alapján meghatározott projekt költség mértéke - ami akkor 131,77 MFt volt - felett a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően még biztosítandó önerő összegéről, ami 20.231.000,-Ft volt, ekkor változott a projekt teljes bekerülési költsége 152.109.349,-Ft összegre, mindösszesen 52.109.382,-Ft összegű önerő biztosítása mellett.
Mivel a projektben van lehetőség támogatási összeghez kapcsolódó előleg felvételére, a Hivatal megigényelte azt a jelenlegi önkormányzati költségvetés pénzügyi terheinek csökkentése érdekében, és megküldte a likviditási tervet és mellékleteit a Közreműködő Szervezet részére. A kapcsolódó hiánypótlási felszólításban a Közreműködő Szervezet kéri a korábbi Képviselő-testületi határozatok és a biztosítandó saját forrás egységes szerkezetbe foglalását az előírt formai követelmények alapján, ezért szükséges a 180/2021. (XII.16.) sz., a 94/2020. (VI.25.) sz., a 23/2020. (IV.23.) sz., 10/2020 (I.23.) sz., és a 32/2017. (II.23.) sz. testületi és polgármesteri határozatok módosítása a kapcsolódó határozati javaslat alapján.
A projektben a 2017. év óta eltelt árváltozások miatt felmerült többletköltségre a 99.999.967,- Ft összegű támogatás felett sajnos többlettámogatást igényelni nem lehetett, a hatályos támogatói okiratban feltüntetett 134.623.897,- Ft bekerülési költség még a 2017. évi ÉNGY alapú tervezői költségbecslés alapján került meghatározásra, jelenleg csak formai szerepe van a határozat tervezetben ugyanúgy, mint az elszámolható költségre vonatkozó 111.111.091,- Ft-os összegnek. 
Fentiek okán jelen döntés csak formai, azokról korábban a benyújtott előterjesztéseink alapján már megszülettek az érdemi döntések, ezért kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet/Bizottságokat előterjesztésünket megtárgyalni, határozati javaslatunkat támogatni szíveskedjen.
Határozati javaslat:

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Hajdúszoboszló külterületi útjainak felújítása - VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú – pályázat támogatási előleg felvételének és a projekt megvalósítása érdekében  a 180/2021. (XII.16.) sz., a 94/2020. (VI.25.) sz., 10/2020. (I.23.) sz., és a 32/2017. (II.23.) sz. testületi, a 23/2020. (IV.23.) sz. polgármesteri határozatok módosítását, ezzel együtt az eredeti benyújtott pályázat módosított műszaki tartalma mellett az alább felsorolt külterületi útszakaszok fejlesztését:

1.    0123 hrsz-ú út 861,2 m hosszon földút stabilizáció; 

2. 
038 hrsz-ú út 1121 m hosszon;

3.
028 hrsz-ú út, (Ádám dűlő) 640 m hosszon meglévő szilárd burkolatú út felújítása;

4.    020/2 hrsz-ú úton 130 m hosszon meglévő szilárd burkolatú út felújítása; 

5.   Fácán dűlő 10087/1 hrsz, 10087/2 hrsz, 750 m + 295 m, összesen 1045 m hosszban földút stabilizáció;

6. 
Szőlő dűlő, 10574 hrsz, 10573 hrsz, 10951 hrsz, 458 m hosszon földút stabilizáció;

7. 
0114/144 hrsz-ú úton, 594 m hosszon földút stabilizáció;

8. 
9035 hrsz-ú úton, 220 m hosszon földút stabilizáció; 

9.
 0132 hrsz-ú úton, 378 m hosszon földút stabilizáció;

10. 
Nyereg dűlő, 0522 hrsz, 1221 m hosszon földút stabilizáció;

11. 
Nádudvari dűlő folytatása, 9319 hrsz-en 322 m hosszon földút stabilizáció;

12. 
Vízház dűlő, 0520 hrsz, 580 m hosszban földút stabilizáció.

A Képviselő-testület a projekt megvalósításához támogatja a hatályos Támogatói Okiratban meghatározott 134.623.897,- Ft teljes összköltség, 111.111.091,- Ft elszámolható költség, 99.999.967,- Ft összegű támogatás mellett, a szükséges bruttó összesen 52.109.382,- Ft összegű saját forrás rendelkezésre állását, mely a 2022. évi önkormányzati költségvetésben kerül elkülönítésére.  
Határidő: Pályázat ütemezése szerint
Felelős:   Polgármester

               Jegyző

Hajdúszoboszló, 2022. február 14.
                                                                             Szilágyiné Pál Gyöngyi

                                                                           városfejlesztési irodavezető
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