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ELŐTERJESZTÉS

pénzügyi forrás biztosítására – Szováti úti gyalog- és kerékpárút megépítése céljából

Tisztelt Képviselő-testület!

202/2018. (XI. 22.) képviselő-testületi határozatával - megerősítve ezzel a 160/2014 (XI.27.) sz. határozatában foglaltakat - Hajdúszoboszló Város Önkormányzata kinyilatkozta, hogy a NIF Zrt. beruházásában a Szováti úton megépülő vasúti átjáró, valamint gyalog- és kerékpárút építéséhez kapcsolódóan, azzal egy ütemben a 11012/2 hrsz.-ú csatorna és az Alma dűlő közötti szakaszon a gyalog- és kerékpárút megépítését vállalja. Az Önkormányzat megrendelése alapján, a NIF által akkor megbízott tervező még 2014. évben elkészítette a vonatkozó engedélyes tervdokumentációt, melynek hatósági engedélye is beszerzésre került. A terv a korábbi, különszintű vasúti átjáró kialakítási tervhez kapcsolódott, melynek kisajátítást is tartalmazott a megvalósítás érdekében. Időközben az állami beruházás városunkat érintő műszaki tartalma módosult, a Szováti úton felüljáró helyett szintbeni keresztezés kivitelezésére írták ki a közbeszerzést. Ez a műszaki tartalom változás az önkormányzati beruházásban megvalósuló szakasz tervét is érintette, annak felülvizsgálatára és áttervezésére volt szükség. (Az áttervezés eredményeképpen az új nyomvonal viszont már nem érint idegen területet, így a kisajátításokra sem kerül sor.) A tervkorrekciót a vasúti átjárót jelenleg tervező cég - aki nem azonos a korábbi tervező céggel - készítette el térítésmentesen az önkormányzat számára.
A 2019. évi városi költségvetésben a Szováti gyalog- és kerékpárút, valamint a csapadékvíz elvezetési létesítmények megépítésére 15 millió Ft került elkülönítésre. 
A rendelkezésre álló tervdokumentáció alapján még március hónapban ajánlattételi felhívást tettünk közé a kivitelezési munkálatok elvégzésére vonatkozóan. Az ajánlattevők részéről olyan mértékű és mennyiségű kérdések merültek fel a tervdokumentációval kapcsolatban, amelyek alapján a terv tervezői pontosítása, kiegészítése vált szükségessé. A fent részletezett terv kiegészítése, pontosítása a tervezők részéről már nem történt meg többszöri megkeresésünk ellenére, így a kivitelezésre vonatkozó ajánlatkérésünk visszavonására kényszerültünk. Több, környékbeli tervező eredménytelen megkeresését követően a kerékpárút műszaki ellenőrzésére kiírt pályázaton nyertes ajánlattevőt kértük fel a tervek kiegészítésére, pontosítására. A munkálatokkal július végére készült el.
Újabb ajánlattételi felhívást tettünk közé augusztus hónapban, a megadott határidőig két ajánlat érkezett. Mindkét ajánlat hiánypótlásra szorult, melyek közül a hiányt csak a kedvezőbb ajánlatot adó cég pótolta. Az egyetlen érvényes ajánlat is magasabb a rendelkezésre álló forrástól, nettó 21.8 MFt (bruttó 27.686,-eFt) összeggel. A többlet forrás szükségletről a korábbi testület már nem kívánt döntést hozni az utolsó, szeptemberi ülésén.

A kivitelezésre és a műszaki ellenőrzésre legkedvezőbb ajánlatot tevő vállalkozók nyilatkoztak arról, hogy továbbra is fenntartják az ajánlatukban foglaltakat, viszont tekintettel a téli időszakra, 2020. május 29-i befejezési határidővel. (Az ajánlatkérési dokumentáció a kivitelezésének határideje 2019. december 2. napja lett volna, de pénzügyi forrás hiányában a vállalkozási szerződés megkötésére eddig nem kerülhetett sor.) Egyeztetve a vasútfejlesztési projekt műszaki ellenőrével, a határidő nem gátolja az állami projekt forgalombehelyezését, hasonló ütemben valósul meg az általuk épített gyalog- és kerékpárút.
A műszaki ellenőrzés költsége a legkedvezőbb ajánlat szerint bruttó 300.000,- Ft volt, a tervfelülvizsgálat díja bruttó 250.000,- Ft. A beruházást követően a gyalog- és kerékpárút forgalomba helyezésének eljárási díja is felmerül. 
A fentiekre tekintettel, kérjük a Tisztelt Képviselő-testület támogatását, a Szováti úti gyalog- és kerékpárút, valamint a csapadékvíz elvezető létesítmények megépítésére rendelkezésre álló pénzügyi keret bruttó 13,5 millió Ft összeggel történő megemelésére.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet előterjesztésünket megtárgyalni, határozati javaslatunkat támogatni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 2019. évi városi költségvetés 13. sz. melléklet 15/ÖK „Szováti kerékpárút” keretének 13,5 millió Ft-tal történő megemelését a 2019. évi városi költségvetés tartalékkerete terhére. 

Határidő: 2020. május 29.
Felelős: Polgármester
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