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Pályázó megnevezése

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

Pontos megnevezése

„Hajdúszoboszló Járóbeteg-Ellátó Centrum - a kistérségi egészségügyi alappillér fenntartható korszerűsítése”

Azonosító száma

ÉAOP-4.1.2/B-2008-0005

A tervezett fejlesztés

A projekt rövid leírása:

Jelenleg a Járóbeteg-Ellátó Centrumon kívül működik a szervezetileg hozzá tartozó Iskolafogászat, így egyrészt 2 telephely fenntartása tetemes költségeket emészt fel évről évre, nem megoldott az iskolafogászat és más szakrendelések közötti hatékony együttműködés, másrészt aránytalanul magas az orvosi ellenőrzések, ellátások miatti iskolai távollét. Ezért merült fel szükségletként a 2 telephely megszüntetésével a 2 ellátás központi rendelőbe való integrálása.

Előkészítés:

Nappali kórházi részleg kialakításának érdekében 2008 márciusában az Önkormányzat képviselő testületével visszamenőleg január 1.-től módosíttatta az alapító okiratot, hogy ezen tevékenységre az intézmény engedéllyel bírjon. Az átalakítás tervei elkészültek, az engedélyezés folyamatban van.

Építés:

A projekt célja a rendelők átszervezése, racionalizálása a nappali kórházi részleg, az új alap- és szakellátások, speciális építészeti igényű, ideális elhelyezése érdekében. Az átalakítással betegjogokat előtérbe helyező betegbehívó rendszer telepítésére kerül sor, kétöltözős rendszer, hangszigetelt ajtók biztosítják a diszkrét betegforgalmat, a gyors betegcserét. Megvalósul az épület teljes külső homlokzati szigetelése, vakolása, a régi nyílászárók cseréje hőszigeteltre. A sok önálló klíma kiváltása központi, nagy teljesítményű gazdaságosabban üzemeltethető klíma és légcserélő hűtő-fűtő rendszerre a rendelőkben és a közös várók légterében. A lapos tető helyett zsindely fedésű magas tető építése, ezzel gazdaságosabb hűtés-fűtés, vízszigetelés. Teljes körű akadálymentesítés lesz, megfelelő parkoló területtel. Az intézmény körül padokkal ellátott pihenő közpark jön létre, a már meglévő terebélyes, koros fák megóvásával, a korhadt balesetveszélyes fák kiszűrésével, új növendékfák ültetésével, a helyi faiskolák bevonásával. A várók komfortosítása, figyelemmel a cukorbeteg páciensek táplálkozási rendjére, büfé lehetőségének biztosítására. Zártláncú video rendszer kiépítését tervezik, ismeretterjesztő kisfilmek, tájékoztató anyagok vetítésével, a várakozó betegek figyelmének felkeltésével, a lakosság tanításával emelik egészségügyi kultúrájának színvonalát.

Eszközbeszerzés:

A beszerzendő műszer-listában minden olyan eszköz szerepel, ami jelenlegi hagyományos nem digitális képalkotó diagnosztikát digitalizálhatóvá teszi. Ezzel a diagnosztika technikai minősége javul, találati pontossága nő, megvalósul a leletezés összekapcsolása az alapellátás  minden egységével és a fekvőbeteg ellátással, a telemedicina minden szakterületen használhatóvá válik megteremtve a távoli konzultáció lehetőségét. A komplex felújítás kiterjed a rendelők felszerelésének, bútorzatának cseréjére is, modern, jól fertőtleníthető, lemosható bútorok, és felszerelés kerül beszerzésre, amelyek megfelelnek a szigorú EU-s előírásoknak. A teljes intézeti informatikai rendszer fejlesztésre kerül, megvalósul az elavult munkaállomások cseréje, és házon belül kialakításra kerül egy olyan internet-állomás létrehozása, ahol a betegek internet segítségével követhetik pl. a kórházi várólistákat. Tekintettel arra, hogy több eszköz beszerzése a megvalósítás befejezését követően lesz indokolt, a be nem tervezett, de szükséges eszközök beszerzése ezt követően saját forrásból történik.

Szolgáltatások:

Könyvvizsgálat, közbeszerzés, tervezés, marketing és nyilvánosság igénybevételére kerül sor.

Szakmai tartalom:

Az átalakítással az épület alkalmassá válik arra, hogy a szak- és az alapellátás betegei egyszerre vegyék igénybe a Diszpécser Szolgálatot, gyorsabb legyen a rendelésre bejelentkezés, csökkenjen a várakozás.

A jelenleg működő szakellátások mellett a regionális keretek terhére, regionális kapacitásegyeztetést követően új szakrendelések befogadását, a meglévők óraszámának bővítését, átcsoportosítását kérvényezte a RET-nél az intézmény a következő szakmák terén, urológia, kardiológia, orthopédia, audiológia, proctológia, többcélú ultrahang, valamint labor- óraszámot igényelt, ennek birtokában főállású labororvost alkalmazhat. Az ezzel kapcsolatos miniszteri támogató levelet pályázatunkhoz mellékeltük.

A szakmai minimum feltételeknek megfelelő nappali kórházi részleg, az infúziós kezelés bevezetése, fektető, infúzió összeállító szoba kialakítása történik meg. A betegek be- és hazaszállításáról szükség esetén gondoskodnak. Infúziós kezelésekhez szakorvosi és szakképzett infúziós asszisztensi felügyelet biztosított lesz. 

Az épület korszerűsítésével felszabaduló helyiségek egy része iskolai, civilszervezeti foglalkozások, felvilágosító, betegápoló tanfolyamok színhelyéül fog szolgálni, onkológiai továbbgondozó- segítő, valamint ökumenikus ima- szoba létrehozására kerül sor.

Pontos megnevezése

Hajdúszoboszlói Járóbeteg- Ellátó Centrum- a kistérségi egészségügyi alappillér fenntartható korszerűsítése

Pénzügyi ütemezés:

	Támogatható tevékenységek

	Megnevezés
	2008.

I. félév
	2008.

II. félév
	2009.

I. félév
	2009.

II. félév
	2010.

I. félév
	Összesen

	Projekt előkészítés
	
	360.000
	
	
	
	360.000

	Projekt menedzsment költségei
	
	
	7.250.000
	3.625.000
	3.625.000
	14.500.000

	Építés, felújítás, bővítés
	
	
	
	144.787.800
	144.787.800
	289.575.600

	Eszközbeszerzés
	
	
	
	306.242.000
	
	306.242.000

	Immateriális javak besz.
	
	
	
	
	75.576.000
	75.576.000

	Mérnöki, szakértői díjak
	
	
	
	2.500.000
	3.291.512
	5.791.512

	Tervek, tanulmányok készítése
	
	
	
	11.647.200
	
	11.647.200

	Nyilvánosság biztosítása
	
	
	
	1.000.000
	1.660.000
	2.660.000

	Közbeszerzési költségek
	
	
	
	
	9.980.000
	9.980.000

	Könyvvizsgálói díjak
	
	
	
	
	580.000
	580.000

	
	
	
	
	
	
	

	Mindösszesen:
	
	360.000
	7.250.000
	469.802.000
	239.500.312
	716.912.312

	
	
	
	
	
	
	

	Támogatás
	
	
	
	
	
	

	Projekt előkészítés
	
	324.000
	
	
	
	324.000

	Projekt menedzsment költségei
	
	
	6.524.999
	3.262.500
	3.262.500
	13.049.998

	Építés, felújítás, bővítés
	
	
	
	130.309.004
	130.309.004
	260.618.007

	Eszközbeszerzés
	
	
	
	275.617.765
	
	275.617.765

	Immateriális javak besz.
	
	
	
	
	68.018.391
	68.018.391

	Mérnöki, szakértői díjak
	
	
	
	2.250.000
	2.962.360
	5.112.360

	Tervek, tanulmányok készítése
	
	
	
	10.482.479.
	
	10.482.479.

	Nyilvánosság biztosítása
	
	
	
	900.000
	1.494.000
	2.394.000

	Közbeszerzési költségek
	
	
	
	
	8.981.999
	8.981.999

	Könyvvizsgálói díjak
	
	
	
	
	522.000
	522.000

	
	
	
	
	
	
	

	Mindösszesen:
	
	324.000
	6.524.999
	422.821.747
	215.550.254
	645.221.000


Pénzügyi forrásainak összetétele és azok éves ütemezését:

	Forrás megnevezése
	Ft
	%

	I. Saját forrás
	71.691.312
	10

	I/1 A támogatást igénylő hozzájárulása
	71.691.312
	10

	I/2 Partnerek hozzájárulása
	
	

	I/3 Bankhitel
	
	

	I/4 Egyéb saját forrást kiegészítő támogatás
	
	

	II. A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás
	645.221.000
	90

	Összesen:
	716.912.312
	100


A források biztosításának vállalt módját az 1/b. sz. melléklet tartalmazza
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