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ELŐTERJESZTÉS
a Hőforrás utca útrekonstrukció megvalósításával kapcsolatosan
· ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0029 azonosító számú pályázat -

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottságok !

Elmúlt év őszén az önkormányzat a Hőforrás utca útrekonstrukciójára korábban benyújtott pályázata - tartaléklistáról - csökkentett mértékű támogatásban részesült, melynek következtében a 215.345.378,-Ft összköltséggel tervezett projekt elszámolható költségei 205.124.701,-Ft összköltséggel került meghatározásra támogató részéről. A csökkentés az építés költségeit érintette, az építési bontási törmelékek elszállítási és lerakási díját érintve.
Jelenleg a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás folyamatban van. A felhívásra 3 db érvényes ajánlat érkezett. A beérkezett ajánlatok alapján látszik, hogy azok mindegyike magasabb az elszámolható kiadásokhoz képest, így az önkormányzatra többlet önerő vállalása hárul. A kivitelezési költségek magába foglalják az eszközbeszerzést (hulladékgyűjtők és fedett buszvárók) és a szakági tervezés költségét is. 
A projekt költségvetése építés (eszközbeszerzés, tervezés) soron az alábbiak szerint alakul:

	tevékenység
	projekt elem megnevezése
	elszámolható költség nettó (Ft)
	tényleges költség nettó (Ft)

	megvalósítás
	kivitelezés
	153.693.859,-
	165.343.053,-


Fentiek alapján a kivitelezésre vonatkozó kötelezettségvállaláshoz további forrás biztosítása válik szükségessé, melynek összege: 11.649.194,-Ft + ÁFA, azaz 14.794.476,-Ft, így a teljes szerződéses összeg kivitelezésre vonatkozóan bruttó 209.985.677,-Ft. 
Kérjük a Tisztelt Bizottságot/Képviselő-testületet, előterjesztésünket megtárgyalni, határozati javaslatunkat támogatni szíveskedjen.
Határozati javaslat:

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a „Hőforrás utca útrekonstrukciója Hajdúszoboszlón” című, ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0029 azonosító számú projekt megvalósítása érdekében a kivitelezői közbeszerzési ajánlatkérés során beérkezett ajánlatok alapján támogatja a kivitelezői vállalkozási szerződés bruttó 209.985.677,-Ft összköltséggel történő megkötését, melyhez szükséges forrást a 2014. évi városi költségvetésében biztosítja.
Határidő:  azonnal 
Felelős:     Polgármester
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Hajdúszoboszló, 2013.január 22.
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