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 TÁJÉKOZTATÓ
közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről
Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt időszakban Önkormányzatunk több közbeszerzési eljárásban is érintett volt, melyekről közbeszerzési szabályzatunk alapján az alábbiakban adok számot.

A szennyvíz-beruházás kapcsán a vállalkozó Sade Magyarország Kft. a beruházásra irányadó „FIDIC könyv” alapján vállalkozói követelést nyújtott be, melyet a Közreműködő Szervezet (KVVM FI) befogadott, így a korábban megkötött szerződéses megállapodás 2011. február 3-án módosításra került. A befejezési határidő 2011. június 30-ra változott, míg a vállalkozási díj 75.684.946,-Ft-tal 1.163.339.267,-Ft-ra nőtt.
A Járóbeteg – Ellátó Centrum felújításához kapcsolódóan a Közreműködő Szervezet befogadta az Önkormányzat szerződés-módosítási kérelmét, így egyrészt a projekt-befejezési határidő 2011. szeptember 5-re került módosításra, másrészt lehetőség nyílik jelentős villamosipari munkák elvégzésére is nagyrészt támogatásból, de természetesen csak közbeszerzési eljárást követően. A már korábban jelzett eszközbeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárás egyeztetési folyamata nagyon elhúzódott (a megyében szinte elsők között kellett alkalmaznunk az új szabályrendszert, s a jogalkalmazás a központi szerveknél (Váti, KFF) is okozott problémát), így az ajánlattételi felhívásunk 2011. március 3-án jelent meg az EU hivatalos lapjában. Ezen kettősség (a 2 közbeszerzési eljárás lefolytatásának időigénye) az oka, hogy az elmúlt 2 hétben és kb. még 3-4 hétig leállás van és lesz a kivitelezés folyamatában. A 2 közbeszerzési eljárás sikeres lezárását követően azonban újraindulhat a kivitelezés folyamata, s reményeink szerint a nyár végén egy még komplexebben felújított Egészségházat lehet adni jelentős eszközpark-megújítással együtt.
Kérem a mellékelt tájékoztató tudomásulvételét.

Hajdúszoboszló, 2011. március 21.
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