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ELİTERJESZTÉS 
Hajdúszoboszló város Önkormányzata 2008. évi beruházási programjáról 

 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
Tisztelt Bizottságok! 
 
 
A város 2008. évi beruházási feladatait a költségvetés 14. sz. melléklete 
tartalmazza. Az elmúlt év igazából a pályázatok elıkészítésérıl és benyújtásáról 
szólt, melyek ebben az évben „érnek be”. Kedvezı döntések esetén többségük 
megvalósítása már ebben az évben elindulhat, míg a nagyobb, kétfordulós 
pályázaton részt vevı projektek - szennyvíz, csapadékvíz, városközpont 
rehabilitáció – áthúzódnak a következı esztendıkre. Természetesen ez nem 
jelenti azt, hogy az idén kiírásra kerülı, egyéb pályázati lehetıséggel már nem 
kell élni önkormányzatunknak. ( pld: TEUT-2008.) 
 
A pályázati lehetıségeken túl az önkormányzat saját erıbıl is jelentıs 
fejlesztéseket hajt végre.  
  
 A beruházási táblázatban szereplı konkrét fejlesztések ütemezése az alábbiak 
szerint javasolt, bár meg kell jegyezni, hogy pályázataink megvalósítása a mai 
napig vagylagos: 
 

1.) A városi szennyvíztelep mellett található iszaptározó tavak 
rekultivációja  az elmúlt évben indul, mőszaki teljesítése 91 %-os. Az 
elmúlt év végi idıjárási viszonyok már nem tették lehetıvé az energiafőz 
dugványok elültetését, így az - szerzıdés szerint - április 30-ig valósul 
meg. 
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2.) A választókerületek felújítására elkülönített keretösszeg felhasználásra 

minden képviselı tehet javaslatot, mely javaslatok alapján a 
Városfejlesztési, Mőszaki Bizottság terjeszti a testület elé döntés végett. 
Döntést követıen a meghatározott fejlesztések vagy felújítások 
megvalósítása a feladatok összetételétıl függıen alakul, lehetıség szerint 
ezen munkálatokat legkésıbb október 31-ig el kell végezni. 

  
3.) A városközpont rehabilitáció projekt pályázati beadási határideje 2008. 

április 25. Kedvezı döntés esetén megkezdıdhet a II. fordulóra történı 
felkészülés, mely nagy valószínőséggel év végéig kitart. 

 
4.) A csapadék és belvíz építés pályázat beadási határideje 2008. március 25. 

Kedvezı döntés esetén megkezdıdhet a II. fordulóra történı felkészülés, 
mely nagy valószínőséggel év végéig kitart. 

 
5.) Fásítási keret felhasználása jóváhagyott ültetési terv alapján javasolt, 

melynek megvalósítása ısszel, az idıjárási viszonyoknak megfelelıen, 
legkésıbb 2008. november 15.-ig történik.  

 
6.) A térségi kerékpárút fejlesztés feladaton a testület korábbi 

felhatalmazása alapján megkezdıdtek a belterületi nyomvonalak felmérése 
és tervezése. A külterületi szakasz terve elkészült, jelenleg engedélyezés 
alatt áll. Megvalósítása pályázat függvényében lehetséges. 

 
7.)  A József Attila utca burkolatfelújítási munkálatai elvégzésére készült 

pályázat az elmúlt év novemberében benyújtásra került, annak eredménye 
még nem ismert. A kivitelezés csak a támogató döntést követıen kezdhetı 
meg. Mivel az utca fekvését tekintve üdülıterületen helyezkedik el, a 
kivitelezési munkák csak idıkorláttal végezhetıek, így  június 30-ig vagy 
szeptember 01-ét követıen. 

 
8.) Az intézmények ( Polgármesteri Hivatal és a Szociális Szolgáltató 

Központ) akadálymentesítésére - még az elmúlt év augusztusában - 
benyújtott pályázatok eredménye nem ismert, így azok csak a kedvezı 
döntést követıen valósíthatóak meg. A beavatkozás mértéke lehetıvé 
teszi, hogy megvalósításuk még ebben az évben megtörténjen. 
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9.) Az oktatási intézmények felújítása ( Hıgyes Endre Gimnázium, Pávai 
Vajna Ferenc Általános Iskola) szintén csak a kedvezı támogató döntést 
követıen valósulhatnak meg, a pályázat eredménye még nem ismert 
számunkra. Amennyiben az I. fordulón támogatásra ítélik a projekteket, 
ebben az évben megkezdıdhetnek a II. fordulóra történı elıkészítés 
munkálatai. 

 
10.) A Járóbeteg-ellátó Centrum épületének felújítása kétfordulós 

pályázat keretében lehetséges. Az I. forduló beadási határideje március hó 
vége. Kedvezı döntés esetén ebben az évben megkezdıdhet a II. fordulóra 
történı felkészülés, a tényleges megvalósítás a következı év(ek)re tehetı. 

 
11.) A városi utak forgalmi rend felülvizsgálatát ebben az évben el kell 

végezni a megadott keretösszegen belül. 
 

12.) A képviselı-testület döntött a Rácz György emlékház kialakításáról, a 
rendelkezésre álló keretösszeg erejéig elkészül az épület belsı felújítása 
illetve átalakítása. 

 
13.)  Környezetkímélı, folyékony síktalanító anyag kijuttatására alkalmas  

célgép vásárlását határozta el a képviselı-testület 2008. évben köztereink 
védelme érdekében. A gép beszerzését legkésıbb a téli idıszak 
beköszönte elıtt meg kell oldani. 

 
14.) A parkolási feladatok megoldására tanulmányterv készítését irányozta 

elı a képviselı-testület. Elmúlt ülésen döntés született arról, hogy a 
minden évszakot átölelı, a város parkolási rendjét vizsgáló tanulmányterv 
elkészítésének végsı határideje 2008. szeptember 30. 

 
15.) A Mátyás király sétány forgalomcsillapításának módját a múlt évben 

hagyta jóvá a képviselı-testület, a tervezést, engedélyeztetést követıen a 
beruházást a szezon megkezdése elıtt, június 30-ig el kell készíteni.  

 
16.) A mőfüves pálya építéséhez a városi költségvetésben 20 MFt összeget 

különített el a képviselı-testület. A megvalósításhoz még szükséges és 
hiányzó összeget támogatók biztosíthatják, így a megvalósítás idıbeni 
ütemezése bizonytalan. 
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Kérem Képviselıtársaimat, hogy a 2008. évre vonatkozó beruházási programot 
elfogadni szíveskedjenek. 
 
Határozati javaslat: 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testülete a 2008. évre 
vonatkozó beruházási programot és ütemtervet támogatja. 
 
Határidı: folyamatos, pályázatok függvényében 
Felelıs  : Polgármester 
                Jegyzı 
 
 
 
Hajdúszoboszló, 2008. március 10. 
 
 
 
                                                                                  Dr. Sóvágó László 
                                                                                         polgármester 
 
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


