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Alulírott Loós Imre' mint a Loós és Társa Kft. (403 1 Debrecen' Csillagvirág utca 10.)
ligyvezetóje lordulok Önökhöz ismételten' a településen található szenny,'íibekótés nélküli
ingatlanokon keletkező háztartási szenn1víz begyűjtésével kapcsolatos vállalkozási
szerződésre hivatkozással.

A felek a szerződésben a begyűjtés 2022 janlár 01-től érvényes díjáÍ 2.450,- Ft/m3 éfiékben
állapították meg 2021 ' év végén.

A szerződéskötést követően eltelt bő felévben a tevékenység végzésének külső körülményei
tclbb ízben jelentős rnér1ékben változtak, ahogy aá az előző levelünkben megír1uk' illetve a
gazdasági éiet valamemyi részvevője tapasztalja'

A jelenleg hatályos keretszerződés alapján a 2022. évre érvényes vállalási díjakat a 2027. ev
végén érvényes és akkor előre látható mértékben emelkedő üzemanyagárakat figyelembe véve
kalkuláltuk'

Az azőta eltelt időszak váratlan és sajnálatos háborús eseményei miatt az üzemanyagarak
olyan soha nem látott mértékben emelkedtek, gyakorlati1ag megduplázódtak, amely rnértékkel
egy felelős gazdálkodónak a szerződés megkötésekor nem kellett és nem is lehetett számolnia.
Ráadásul - függetlenül a háború kimenetelétől az energiaszektor mindenképpen olyan
változások előtt áll, amelyek hatása (ezen belül különösen aZ üZemanyagokhoz való
hozzáférés és azok kiskereskedelmi ára) jelenleg nem is prognos ztizá\hatő. Emelkecltek a
karbantartási és javítási költségek is, hivatkozva az alkatrészek beszerzési és szállítási
költségének drágulására. A dolgozói fluktuáció megállítása, a dolgozói létszám megtar1ása
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érdekében a munkabér rendezése is feladatunk, hiszen erre a tevékenységre, szakma
végzésére nincsen új jelentkező.

Megemlítjük' hogy az utóbbi években az elszállítandó szennyvízmennyiség is jelentósen
megemelkedett: 2O2O évben 14o m3 ,2O2| évben 1 80 m', mag 2022 év első félévben mát 132

-t.-

Tekintettel ana, hogy a szerződés teljesitése során felmerülő költségeink nagyobb része az
üzemanyag költség, és a teljesítéshez sziikséges speciális teherautókra nem vonatkozik a
hatósági maximált üzemanyagár, már a jelenlegi üzemanyagarak mellett is a szerződés
teljesítése a szerzódésben megadott egységárakon egyértelmúen vesáeséges tevékenységet
jelent. Ez igencsak megnehezíti tiírsaságunk biztonságos működését és gazdálkodását, ezen
beliil az Önök felé vállalt szerzódéses kötelezettségek teljesítését.

A szerződést mindenképpen szeretnénk szerződésszerűen és az elvrírt minőségben teljesíteni,
ezérÍ a szerződéses díj 40%-os emelésétől sajnos nem tudunk eltekinteni.

A 2022. augusztus l. napjától kezdődően alkalmazandó díjat 3.430,- Ft/m3 értékben kérjük
elfogadni.

Amennyiben a javasolt áremelést, ami még mindig nem fedezi végzetl tevékenységünk teljes
költségnövekedését, nem fogadják el, úgy tarsaságunk fontolóra veszi a szerzódés
felmondását.

Debrecen, 2022. jitlius 27 .

ott*4,ff3;;'.,*4

iÍ?!'noz-

Loós Imre ügyvezető


