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kódszám
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A 2021. szeptember 1-i 

képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének melléklete


	Ügyintéző:
	Mártonné Német Enikő, városfejlesztési ügyintéző

	
	Ellenőrizte:
	…………………………………

	
	Megtárgyalja: 

(bizottságok megnevezése)
	Pénzügyi és Gazdasági Bizottság


ELŐTERJESZTÉS
Korpos és Harsányi utcák út és csapadékvízelvezetés felújítási munkálatainak megvalósításához szükséges további önerő biztosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottságok!

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata támogatást nyert az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” keretén belül. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével pályázatot hirdetett a Magyarország 2021. évi költségvetésről szóló 2020. évi XC. törvény 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatására.

Az elnyert támogatás mértéke bruttó 29.555.627 Ft. 

Az önerő mértéke 24.288.771 Ft. 
A beruházás összköltsége a pályázat keretén belül 53.844.398 Ft

A Korpos utca esetében a Magyar Állam tulajdonában álló útterületre és áthaladó járda területére eső költsége a pályázatban nem elszámolható költségként jelenik meg, így 954.745 Ft további saját forrás biztosításával támogatta a képviselő-testület a projekt lehetséges megvalósulását. 

A projekt megvalósításának előrehaladása érdekében, beszerzési eljárás keretében a kivitelező kiválasztására vonatkozóan ajánlattételi felhívás került kiírásra, melyre egy ajánlat érkezett. Az ajánlattevő a ROAD FOR YOU Kft. volt.
A beérkezett ajánlati ár magasabb volt, mint a projekt keretében tervezett beruházás nagysága. A beérkezett ajánlat költségvetéséből kitűnt, hogy a nagy árkülönbözet (bruttó 4.975.479 Ft) a Harsányi utca csapadékvízelvezető rendszerének felújításának egyik tételéből adódik, mely az árokburkolatra elhelyezett bordás, réselt fedlap. A tervezői költségvetés alapján erre a tételre 7.715.250 Ft került betervezésre a projekt keretében, míg a beérkezett ajánlati ár szerint ez a tétel 12.690.729 Ft volt. Projekten belüli költségátcsoportosítás nem lehetséges, mert a csapadékvíz elvezetésre vonatkozó 20%-os belső korlátot már a pályázat benyújtáskor kimaxoltuk. A ROAD FOR YOU Kft. ügyvezetőjével tárgyalás keretében sikerült egy kedvezőbb árat kialkudni (bruttó 52.705.000,-Ft) így a további szükséges önerő mértéke bruttó 1.681.582 Ft. 
A kivitelezővel történő szerződéskötés elengedhetetlen feltétele a bruttó 1.681.582 Ft biztosítása. 
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet és a Bizottságokat előterjesztésünket megtárgyalni, döntését meghozni szíveskedjenek. 

Határozati javaslat:

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Korpos és Harsányi utcák út és csapadékvízelvezetés felújítási munkálatainak megvalósításához szükséges további önerőt, melynek összege bruttó 1.681.582 Ft. 

Az önkormányzati a további saját forrás fedezetét a 2021. évi városi költségvetésben az 1. sz. melléklet (mérleg) tartalékok, pályázati tartalékok kerete nyújtja.
Határidő: azonnal
Felelős:    Polgármester

                Jegyző

Hajdúszoboszló, 2021. augusztus 24.
                                                                               Szilágyiné Pál Gyöngyi

                                                                             városfejlesztési irodavezető
